UCHWAŁA NR XX/53/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465) w związku z art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2024 r. 278) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Dudzic

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/53/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r.

Lipiec 2025r.

Spis treści

Wprowadzenie 4
1. Zasady prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji 6
1.1 Logika prac nad programem 6
1.2. Ocena dotychczasowych efektów procesu rewitalizacji 9
1.3. Opis procesu zaangażowania partnerów i interesariuszy 12
1.3.1. Zaangażowanie na etapie prac nad programem 12
1.3.2. Zaangażowanie w trakcie realizacji programu 13
2. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi gminy 15
2.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia do 2030r. 15
2.2 Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie na lata 2020–2027 ... 16
2.3 Dokumenty z obszaru polityki przestrzennej 16
2.4 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023- 2030 18
2.5 Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Słupia na lata 2023 - 2025 18
2.6. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 18
2.7 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Słupia w latach 2022-2026 .. 19
3. Szczegółowa diagnoza podobszarów rewitalizacji 20
3.1. Ogólna charakterystyka obszaru rewitalizacji 20
3.2. Diagnoza zjawisk społecznych 20
3.3. Diagnoza zjawisk gospodarczych 22
3.4 Diagnoza zjawisk środowiskowych 22
3.5. Diagnoza zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych 33
3.6. Synteza diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych 43
4. Opis wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań w zakresie rewitalizacji 47
5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk 48
6. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 50
6.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 50
6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 82
7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 91
8. Szacunkowe ramy finansowe programu 95
8.1. Ramy finansowe realizacji programu 97
8.2. Potencjalne źródła finansowania programu 98
9. Struktura zarządzania programem 101
9.1. Opis struktury zarządzania realizacją GPR 101
9.2. Współpraca ze stroną społeczną i otoczeniem gospodarczym 103
9.3. Koszty zarządzania 104
9.4. Ramowy harmonogram realizacji GPR 105
10. System monitorowania i oceny Programu 107
10.1. Monitorowanie postępów realizacji programu 107
10.2. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu 112
11. Zmiany związane z wdrażaniem Programu 113
11.1. Zmiany w uchwałach dotyczących polityki mieszkaniowej gminy 113
11.2. Zmiany dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego 113

11.3. Specjalna Strefa Rewitalizacji 113
Załączniki 114
Spis tabel 114
Spis map 114

Wprowadzenie

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r." (dalej: GPR) jest dokumentem opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. *o rewitalizacji*[1].

W art. 2 ust. 1 *ustawy o rewitalizacji*, rewitalizację zdefiniowano jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Proces rewitalizacji ma w pierwszej kolejności charakter społeczny, a jego celem jest poprawa jakości życia i aktywna pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkańców, żyjących w tych częściach miasta i gminy Nowa Słupia, które z różnych powodów znajdują się w trudnym położeniu. Jak wynika z ustawy o rewitalizacji i inaczej niż w przypadku innych dokumentów strategicznych obowiązujących w Gminie Nowa Słupia, postanowienia GPR koncentrują się na wybranych fragmentach miasta i gminy (obszarze rewitalizacji), co ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów i środków finansowych gminnych instytucji i ich partnerów.

Gminny Program Rewitalizacji to kierunkowy i ramowy dokument, który ma na celu integrować realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym oraz technicznym. Jego sporządzenie poprzedziło opracowanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, uwzględniającej analizę jego problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych. W celach Programu uwzględniono podejście zintegrowane, a w dokumencie zdefiniowano również listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów) oraz wskazano również sposób zarządzania procesem rewitalizacji.

Podczas prac nad dokumentem szczególny nacisk położono na możliwie szerokie zaangażowanie interesariuszy procesu rewitalizacji. Opierając się na przepisach ustawy o rewitalizacji, należy uznać, że rewitalizacja jest procesem realizowanym na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji i wspólnie z całą społecznością miasta/gminy. Interesariuszami rewitalizacji są zatem wszystkie osoby i podmioty zainteresowane włączeniem w projektowanie i realizację zadań na obszarze rewitalizacji. Na każdym etapie prac nad GPR uwzględniono potrzebę zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Opinie i propozycje zgłaszane przez interesariuszy procesu rewitalizacji na każdym etapie prac nad GPR były zestawiane z obiektywnymi miernikami sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji. Połączenie ilościowych i jakościowych metod pozyskiwania i analizy danych daje gwarancję tego, że interwencja w obszarze rewitalizacji będzie prowadzona na właściwym obszarze i przy pomocy narzędzi adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb, wyzwań, barier, deficytów i potencjałów. W latach poprzedzających opracowanie GPR wdrażano „Lokalny Program Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+" (LPR) przyjęty uchwałą nr XXX/80/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 8 listopada 2016r. (z późn. zm.) w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+, a jednocześnie realizowano liczne działania wpisujące się w założenia ustawy o rewitalizacji. Były to między innymi działania ukierunkowane na:

- aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

[1] Tj. Dz. U. z 2021r. poz. 485, z 2023r. poz. 28, 1688.

- aktywizację seniorów,
- poprawę infrastruktury społecznej,
- modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych,

W ramach projektu „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach" przeprowadzono między innymi: modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi, zakupiono nowoczesne pomoce do pracowni matematyczno - przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach.

Zadanie pt. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorko o łącznej długości 6,08 km, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębno w systemie grawitacyjno – tłocznym o łącznej długości 6,69 km, budowę oczyszczalni ścieków w obrębie geodezyjnym Mirocice, budowę rurociągu z Baszowic na oczyszczalnię ścieków w msc Mirocice 0,86 km, budowę sieci wodociągowej z Mirocic do Jeziorka o długości 1,02 km z hydrofornia sieciową i zbiornikami wyrównawczymi, modernizację oczyszczalni ścieków w Starej Słupi, budowę stacji uzdatniania wody, budowę kanalizacji w m. Nowa Słupia ul. Chełmowa -2,47 km, zakup monitoringu sieci (SCAD), zakup system informacji geograficznej (GIS) do zarządzania siecią kanalizacyjną.

Projekt pt. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej" zakładał rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które mają zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujących na potencjale endogenicznym obszaru. W wyniku realizacji prac budowlanych obiekt zyskał większą powierzchnię zabudowy, która przełożyła się na poprawę przestronności budynku. Ponadto w wyniku zaplanowanych prac przewidziano zadania dotyczące zwiększenia efektywności cieplnej budynku oraz przystosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano uporządkowanie terenu wokół budynku oraz wymianę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach projektu powstał nowy produkt turystyczny: ścieżka edukacyjna, przy zastosowaniu nowoczesnych technik, kino 3D, całoroczne warsztaty archeologiczne, fontanna.

W toku realizacji w/w przedsięwzięć przedstawiciele Gminy Nowa Słupia, miejskich instytucji i ich partnerzy nabyli doświadczenia, które są wartościowym zasobem w toku prac nad GPR i które zostaną wykorzystane we wdrażaniu założeń Programu. Na proces rewitalizacji w kontekście społecznym w Nowej Słupi należy też patrzeć przez pryzmat wyzwań rozwojowych, przed jakimi staje całe miasto. Są nimi, przede wszystkim, wykorzystanie szans oraz znalezienie odpowiedzi na zagrożenia, wynikające z np. depopulacji gminy, wzrostu liczby osób w wieku senioralnym, spadku liczby dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r.* stwarza ramy do tego, aby poprzez realizację kompleksowych i komplementarnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniających aktualne trendy i wytyczne w zakresie realizacji miejskich polityk publicznych podejmować ambitne działania na każdym z podobszarów rewitalizacji, które będą korzystnie oddziaływały na wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowa Słupia.

1. Zasady prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

1.1 Logika prac nad programem

Podstawą do rozpoczęcia prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji była uchwała nr LXXXI/59/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dn. 26 października 2023r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. Podjęcie tej uchwały było następstwem opracowania diagnozy, dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia, w oparciu o którą w dniu 20 września 2023r. podjęto Uchwałę nr LXXX/55/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia.

W oparciu o przepisy *ustawy o rewitalizacji* należy uznać, że obszarem rewitalizacji jest obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, czy też liczba osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo, na obszarze rewitalizacji występują deficyty w sferach gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Jest to także obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego zajmujący nie więcej niż 20% powierzchni gminy, a także zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. Diagnozę, pozwalającą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Nowa Słupia przeprowadzono w oparciu o obiektywne i policzalne wskaźniki, umożliwiające analizę negatywnych zjawisk na terenie miasta i gminy. Analizy wskaźnikowe pozwoliły na wyznaczenie dwóch podobszarów rewitalizacji, które obejmują 28,96% mieszkańców Gminy Nowa Słupia i zajmuje powierzchnię 9,48 km^2 co stanowi 11,04% powierzchni gminy. Jako obszar rewitalizacji wyznaczono jednostki, gdzie zidentyfikowano negatywne zjawiska społeczne co najmniej 10 z 14 wskaźników wypadły niekorzystnie oraz negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, funkcjonalno-przestrzenne i techniczne (łączna ilość negatywnych zjawisk ≥ 21. Obszar rewitalizacji stanowią:

- podobszar nr 1 - Miasto Nowa Słupia,
- podobszar nr 2 – sołectwo Rudki.

Tabela 1 Liczba mieszkańców objętych rewitalizacją

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2022r.
Gmina ogółem	9310
Liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji	2696
% mieszkańców gminy objętych rewitalizacją	28,96%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi przesłankami:

1. na obszarze tym zidentyfikowano wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej (bezrobocie, przemoc, niekorzystna sytuacja demograficzna, duża liczba osób korzystających z pomocy MGOPS w Nowej Słupi) oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
2. obszary te jednocześnie mają istotne znaczenie dla rozwoju całej gminy,
3. wybór obszaru uzyskał całkowitą akceptację zarówno władz lokalnych jak i akceptację społeczną.

Wyznaczone, zgodnie ze wspomnianą powyżej procedurą, granice obszaru rewitalizacji gwarantują zachowanie ciągłości działań rewitalizacyjnych, prowadzonych wcześniej na terenie Miasta Nowa Słupia oraz sołectwa Rudki. W przyjętym w 2016 r. *Lokalnym Programie Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+* obszar rewitalizacji obejmował bowiem wówczas ten sam obszar.

Mapa 1 Obszar zdegradowany oraz podobszary rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Gminy Nowa Slupia, s. 99

W toku prac nad GPR wykorzystano różnorodne metody i podejścia do gromadzenia i analizy informacji, które przełożyły się następnie na konkretne zapisy dokumentu. Obok ilościowych analiz wskaźnikowych przeprowadzono rozbudowane działania konsultacyjne, ukierunkowane na pozyskanie indywidualnych opinii mieszkańców miasta i gminy, przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, biznesu, a także licznych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy i jego jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji publicznych. Na początku prac nad GPR uznano, że kluczowe dla powodzenia całego procesu będzie zarówno odpowiednie przepracowanie doświadczeń związanych z realizacją dotychczasowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Mieście Nowa Słupia oraz sołectwie Rudki jak i otwarcie tego procesu na nowe propozycje zgłaszane przez zainteresowanych interesariuszy. Programowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych powiązano ponadto z ustaleniami „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia do roku 2030" i innymi dokumentami planistycznymi obowiązującymi w gminie, a także na szczeblach: regionalnym, krajowym i unijnym. Przyjęto wreszcie, że osiągnięcie celów procesu rewitalizacji będzie możliwe tylko w przypadku zaplanowania i realizacji zestawu różnorodnych przedsięwzięć o charakterze społecznym i infrastrukturalnym.

1.2. Ocena dotychczasowych efektów procesu rewitalizacji

Na terenie Miasta Nowa Slupia oraz sołectwa Rudki zrealizowano w ostatnich latach liczne projekty, których założenia i konkretne efekty w pełni wpisują się w założenia *ustawy o rewitalizacji* w zakresie partycypacyjnego podejścia do projektowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i promowania kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców. W treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+" przewidziano do realizacji kilkanaście przedsięwzięć rewitalizacyjnych projektów, których realizacja miała przyczyniać się do skuteczniejszego osiągania celów rewitalizacji. Kluczowe przedsięwzięcia do powodzenia procesu rewitalizacji (określone w LPRze):

- aktywizacja społeczno-gospodarcza osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na podobszarze rewitalizacji,
- zwiększenie potencjału gospodarczego podobszarów rewitalizacji,
- rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia i powiatu kieleckiego poprzez renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich – Nowa Słupia, rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu, Utworzenie Izby Pamięci Kopalni Pirytu „Staszic" w Rudkach,
- poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych,
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
- poprawa estetyki funkcjonalności przestrzeni publicznej.

Dobrą praktyką było prowadzenie przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi regularnego monitoringu z realizacji przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych w sposób, który umożliwia prześledzenie postępów w ich realizacji. Przy projektowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględniono wytyczne wynikające z przepisów *ustawy o rewitalizacji* – traktującej rewitalizację jako proces ukierunkowany na rozwiązywanie problemów społecznych, przy równoczesnej realizacji projektów w innych sferach funkcjonowania miasta. Analiza informacji ze zrealizowanych w ramach LPR projektów jak i udział interesariuszy rewitalizacji w opracowania „Diagnozy" prowadzą do wniosku,

że w ostatnich latach wdrażano działania wpisujące się w osiągnięcie celów wszystkich podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wynikających z treści LPR. Na uwagę zasługują w szczególności:

- poprawa infrastruktury edukacyjnej,
- organizowanie wydarzeń ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców borykających się z problemami na rynku pracy; czy też
- tworzenie przez miejskie instytucje oferty czasu wolnego jako narzędzia integracji oraz budowy relacji pomiędzy różnymi grupami mieszkańców z obszaru i spoza obszaru rewitalizacji.

W latach 2017-2023 Gmina Nowa Słupia realizowała szereg projektów na podobszarach rewitalizacji.

W ramach projektu „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach" (wartość projektu 1 093 869,89 zł, w tym dofinansowanie 732 291,46 zł) RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, dokonano przebudowy/modernizacji dwóch boisk na podobszarach rewitalizacji.

W ramach kolejnego projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia" (wartość ogółem 7 129 346,88 zł w tym dofinansowanie z UE 4 636 310,15 zł) z działania 3.3. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym* RPOWŚ 2014-2020 poddano termomodernizacji 6 budynki użyteczności publicznej tj. budynku byłego posterunku Policji w Nowej Słupi na cele administracji, Przedszkola w Rudkach, Ośrodka Zdrowia w Rudkach, Zespół Szkół w Rudkach, budynek-siedziba klubu sportowego w Rudkach, budynek pod działalność kulturalną Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach. Zakres prac obejmuje m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację budynków, prace wewnątrz budynku związane z instalacją urządzeń odzysku ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż powietrznej pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych.

Kolejny projekt dotyczący termomodernizacji pt. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap (wartość ogólna: 7 670 351,45 zł w tym dofinansowanie z UE 5 941 578,76 zł) z działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym objął termomodernizacją 7 budynków użyteczności publicznej tj. Budynek UG w Nowej Słupi; Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny; Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach; Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleniowie; Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi; Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance; Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirocicach. W ramach projektu dokonano m.in: modernizacji instalacji c.o. docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia, montażu instalacji OZE.

Projekt pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia" (wartość całkowita: 3 265 813,08 zł w tym dofinansowanie z UE 2 775 941,12 zł) w ramach działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności przyczynił się do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zakres inwestycji obejmuje zarówno wymianę jak i dowieszenie nowych opraw oświetleniowych LED – 1 808 szt. (w tym 3 lampy hybrydowe wykorzystujące OZE):

W/w działania to tylko przykłady przedsięwzięć podejmowanych w Mieście Nowa Słupia oraz sołectwie Rudki w okresie obowiązywania LPR, które wpisują się w pomysł ożywiania podobszarów rewitalizacji w celu ich uatrakcyjnienia dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Jest to trafne założenie, które będzie kontynuowane w kolejnych latach i które odpowiada na realne potrzeby społeczne i środowiskowe.

Rewitalizacja jest procesem ciągłym, do którego skuteczności jest konieczna równoległa realizacja przedsięwzięć w różnych opisywanych wcześniej sferach. Powodzenie procesu rewitalizacji jest uzależnione również od umiejętnego łączenia różnych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Mieście Nowa Słupia oraz sołectwie Rudki w okresie wdrażania LPR korzystano z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i innych przedsięwzięć – zarówno krajowych, jak i unijnych. Gmina Nowa Słupia podejmowała także własne inicjatywy finansowane z budżetu miasta, które wprost wpisywały się w cele LPR. Jako zewnętrzne źródła finansowania można wskazać np. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym na realizowany w jego ramach projekt rewitalizacyjny, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dobrym przykładem przedsięwzięcia wpisującego się w cel LPR – związanego z rozwojem wysokiej jakości usług społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych na obszarze rewitalizacji – jest rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej.

Wyzwaniem w toku wdrażania LPR było aktywne włączanie partnerów z sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych w proces rewitalizacji, jak również skoordynowanie przedsięwzięć LPR z licznymi projektami społecznymi i infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach innych miejskich polityk.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z wdrażaniem działań ze sfery rewitalizacji, w ramach podsumowania należy uznać, że należy kontynuować dotychczasowe kierunki rozwoju miasta (poprawa infrastruktury technicznej, funkcjonalno-przestrzennej, społecznej oraz działań w obszarze środowiskowym i gospodarczym).

1.3. Opis procesu zaangażowania partnerów i interesariuszy

1.3.1. Zaangażowanie na etapie prac nad programem

W całym procesie prac nad GPR i na poprzedzającym go etapie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji podejmowano różnego rodzaju aktywności w celu zapewnienia szerokiego udziału partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących środowiska pozarządowe, w tym podmiotów działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, włączenia społecznego, praw podstawowych, osób z niepełnosprawnościami czy równości płci i niedyskryminacji.

Transparentne informowanie o pracach nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz o pracach nad GPR

Współpraca z interesariuszami oraz włączanie społeczności Miasta i Gminy Nowa Słupia w prace dotyczące GPR wymagały wykorzystywania szeregu platform i środków komunikacji. Do najważniejszych z nich należą:

- strona internetowa Urzędu Miasta, wraz z dedykowaną rewitalizacji zakładką pn. „REWITALIZACJA" utworzoną w Biuletynie Informacji Publicznej[2]
- miejski profil na portalu Facebook,
- plakaty informujące o procesie rewitalizacji rozmieszczane na terenie Miasta Nowa Slupia oraz sołectwa Rudki.

Liczne wydarzenia konsultacyjne w różnych formach adresowane do różnych grup mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji

W ramach prac nad GPR i poprzedzających je działań związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zorganizowano liczne spotkania z interesariuszami. Wymienić należy przede wszystkim:

- w ramach prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: dwa otwarte spotkania konsultacyjne z udziałem pracowników Urzędu Miasta w Nowej Słupi odpowiedzialnych za inwestycje, w tym rewitalizację,
- w ramach prac nad GPR:
  - wywiady grupowe z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia i jego jednostek organizacyjnych Urzędu,
  - przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia (26.06.2023 - 26.07.2023),
  - nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych (17.01.2024-16.02.2024),
  - przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko:

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał opinię dla projektu *„**Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r."** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* (znak pisma: NZ.9022.4.44.2025 z 16.06.2025r.).

[2] https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/kategorie/rewitalizacja

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinię dla projektu *„**Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.”** wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* (znak pisma: WOO-III.410.3.4.2025.AS.2 z dnia 23.05.2025r.)

Po w/w opinii Gminny Program Rewitalizacji wraz z Prognozę oddziaływania na środowisko podlegał konsultacjom społecznym w dniach 23.06.2025 do 23.07.2025 na podstawie zarządzenia 126/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 23 czerwca 2025r.

Postulaty podnoszone przez interesariuszy procesu rewitalizacji przełożyły się na końcową treść GPR zarówno w części diagnostycznej jak i celów oraz kierunków działań, a także konkretnych przedsięwzięć. Dotyczyły one m.in.: potrzeb w zakresie realizacji kompleksowych przedsięwzięć wspierających integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji; poprawy estetyki i stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych; czy też modernizacji, poprawy dostępności i tworzenia nowej infrastruktury w celu stałego rozwijania oferty usług publicznych (kulturalnych, społecznych, sportowych) na obszarze rewitalizacji.

1.3.2. Zaangażowanie w trakcie realizacji programu

Partycypacja społeczna stanowiąca punkt wyjścia dla opracowania programu rewitalizacji, będzie stałą zasadą i ciągłą praktyką również w trakcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z przyjętym systemem zarządzania obejmującym zasady współpracy z otoczeniem społecznym oraz gospodarczym. W trakcie wdrażania programu przewiduje się podtrzymanie szerokiego informowania o procesie rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Slupia oraz sołectwa Rudki. W tym celu wykorzystywana będzie zwłaszcza utworzona podstrona dedykowana procesowi rewitalizacji oraz oficjalny profil Miasta i Gminy Nowa Słupia na portalu Facebook. Informowanie o procesie rewitalizacji będzie miało na celu stworzenie optymalnych warunków dla realnego współdecydowania o realizacji GPR przez interesariuszy rewitalizacji.

Kluczową formą zaangażowania interesariuszy będzie Komitet Rewitalizacji stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy z odpowiedzialnymi za koordynację tego procesu organami Gminy Nowa Słupia w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji będzie zajmował stanowiska dotyczące kluczowych etapów procesu rewitalizacji (należą do nich opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz projektu programu lub jego zmiany).

Narzędziem angażowania interesariuszy rewitalizacji w ocenę efektów procesu rewitalizacji będzie również cykliczne badanie społeczne realizowane raz na trzy lata i połączone z oceną aktualności i stopnia realizacji GPR. Na szczególną uwagę w kontekście zaangażowania interesariuszy w trakcie realizacji GPR zasługują również podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne wpisujące się w kierunki działań pn. „4.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji”, „4.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji” i „4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji”. Ich zakres zakłada bowiem m.in. organizację cyklicznych wydarzeń (spacerów, spotkań) z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji, które pozwolą na stałą weryfikację postępu wdrażania GPR i adekwatności jego postanowień do potrzeb i barier, które występują na obszarze rewitalizacji.

2. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi gminy

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2) *ustawy o rewitalizacji*, w Gminnym Programie Rewitalizacji powinien znaleźć się opis powiązań tego dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, w tym ze strategią rozwoju gminy, mpzp, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych. Ze względu na fakt, że rewitalizacja jest złożonym procesem, który oddziałuje na sposób realizacji innych polityk publicznych na terenie gminy i miasta, w tym miejscu warto przeanalizować także powiązania GPR z innymi gminnymi dokumentami strategicznymi.

2.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia do 2030 r.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Słupia do 2030 r. została przyjęta uchwałą nr LXXIX/47/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 23 sierpnia 2023r. W dokumencie tym wyznaczono obszary funkcjonalne, w tym Miasto Nowa Słupia oraz sołectwo Rudki. Niniejszy *Gminny Program Rewitalizacji* jest spójny ze Strategią na poziomie zidentyfikowanych w tym dokumencie domen rozwoju, a także przyporządkowanych im celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków działań. Interwencje zaplanowane w GPR będą realizowały m.in.:

- cel strategiczny pn.: „1. Rozwój kapitału społecznego” w ramach celu strategicznego GPR nr 1 „Aktywna zintegrowana i otwarta społeczność”,
- cel strategiczny pn.: „3 Gmina Nowa Słupia – perłą turystyczną województwa świętokrzyskiego” w ramach celu strategicznego GPR nr 2 „Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej podobszarów rewitalizacji”.
- cel strategiczny pn.: 2 „Konkurencyjna Gmina Nowa Słupia – rozwój lokalnej gospodarki i wzrost znaczenia lokalnych produktów” w ramach celu strategicznego GPR nr 2 *Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej podobszarów rewitalizacji*,
- cele strategiczne pn.: 5 „Zielona Gmina Nowa Słupia” oraz 4 „Poprawa jakości infrastruktury technicznej” w ramach celu strategicznego GPR nr 1 „Atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz infrastruktura odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej”.

W konsekwencji powyższego, cele GPR wpisują się także w realizację celów operacyjnych Strategii dotyczących, np. aktywizacji i angażowania społeczności lokalnych w życie/ funkcjonowanie i rozwój sołectwa Rudki oraz Miasta Nowa Słupia, a także stworzenia centralnej – spójnej i urządzonej – przestrzeni publicznej na podobszarach rewitalizacji. Na potrzeby zmian w odniesieniu do centrum miasta oraz sołectwa Rudki zwracali uwagę również interesariusze zaangażowani w prace nad GPR, dzięki czemu odpowiednie i szczegółowo opisane przedsięwzięcia znalazły się w treści GPR. W tym zakresie zatem, należy stwierdzić, że postanowienia GPR uszczegóławiają zapisy Strategii w zakresie projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz tworzą ramy operacyjne do realizacji kierunków interwencji wynikających z tego dokumentu. Warto dodać, że niniejszy GPR odpowiada także wprost na cel operacyjny nr 10 wskazany w Strategii 1.2.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*.

Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy treścią Strategii a postanowieniami GPR, pozytywnie należy ocenić fakt, że pierwszy z wymienionych dokumentów został przyjęty w roku 2023, tworząc szerokie ramy interwencji dla działań z zakresu rewitalizacji. GPR natomiast należy uznać jako dokument organizujący proces rewitalizacji, który przyczyni się do sprawniejszego i efektywnego

osiągania celów Strategii na obszarze rewitalizacji. Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów strategicznych obowiązujących na terenie gminy należy uznać to za właściwe podejście, korzystnie wpływające na osiąganie spójności pomiędzy Strategią oraz GPR.

2.2 Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie na lata 2020–2027

Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie na lata 2020–2027 jest spójna z GPR-em na poziomie zidentyfikowanych w tym dokumencie celów, a także przyporządkowanych działań i zadań. Cele wymienione w Strategii, które są spójne z celami ujętymi w GPR to:

Cel nadrzędny *Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe i naturalne Gór Świętokrzyskich kluczowym elementem rozwoju Województwa Świętokrzyskiego*

Cele bezpośrednie:

- wzrost liczby działalności gospodarczych i organizacji pozarządowych na terenie Gór Świętokrzyskich.
- poprawa jakości powietrza,
- wysoka jakość i dostępność usług publicznych.

Cele ujęte w GPR wpisują się w realizację celów wymienionych w Strategii.

2.3 Dokumenty z obszaru polityki przestrzennej

Instrumentów wdrażania polityki przestrzennej w Gminie Należą jest *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia*, które zostało uchwalone przez Radę Gminy w Nowej Słupi w dniu 22 sierpnia 2000r. (uchwała Nr V/29/00). Do Studium wprowadzono 3 zmiany:

- zmiana Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia", która została uchwalona przez Radę Gminy w Nowej Słupi w dniu 21 marca 2016r. (uchwała nr XXI/26/16),
- zmiana Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”, która została uchwalona przez Radę Miejską w Nowej Słupi w dniu 7 kwietnia 2020r. (uchwała nr XXVI/23/20),
- zmiana nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”, która została przyjęta przez Radę Miejską w Nowej Słupi w dniu 25 stycznia 2024r. (uchwała nr LXXXVI/4/24).

Zgodnie ze Studium głównym celem strategicznym rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego miasta i gminy Nowa Słupia jest uzyskanie takiej struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny, zrównoważony sposób wykorzysta jej walory przyrodnicze i kulturowe oraz jej zasoby dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz aktywizacji turystycznej. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele bezpośrednie:

- utrzymanie istniejącego systemu ochrony przyrody i krajobrazu na terenie gminy oraz wdrażanie planów ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego,

- ochronę dziedzictwa kulturowego służącą utrwalaniu tożsamości historycznie ukształtowanych wiejskich jednostek osadniczych gminy i ich utrzymanie jako głównego elementu struktury przestrzennej,
- wprowadzenie przyjętych zasad ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego w procesy zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, ze szczególnymi preferencjami dla rozwoju rolnictwa, a także rozwoju turystyki,
- stworzenie nowoczesnego centrum gminy ze sprawnym układem jego powiązań komunikacyjnych z poszczególnymi wsiami i pobliskimi ośrodkami miejskimi,
- uzyskanie wysokich standardów i ładu w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz harmonizację jej całego układu przestrzennego,
- realizację sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacji drogowej oraz niezawodnych sieci: wodno – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.

Przyjęte cele rozwoju przestrzennego winny być realizowane z respektowaniem kierunków:

- ochrony środowiska przyrodniczego,
- ochrony środowiska kulturowego,
- rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej,
- modernizacji i rozbudowy układu komunikacji,
- modernizacji i rozbudowy układu sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

Przyjęte w w/w zakresach ustalenia mają ramowy charakter. Ze względu na potrzebę utrzymania ich aktualności w dłuższej perspektywie czasowej oraz elastycznego dostosowania do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb rozwojowych w *Studium zagospodarowania* wskazano podstawowe kierunki polityki przestrzennej dla obszaru objętego GPR, które pozwalają na określenie jego rangi w strukturze gminy. Obszar rewitalizacji obejmuje obszar koncentracji usług ogólnomiejskich, który w treści Studium uznano za kluczowe dla polityki przestrzennej miasta. Zgodnie z ustaleniami Studium, na terenie tym, skupiają się główne problemy rozwoju gminy m.in. w zakresie rewaloryzacji obiektów zabytkowych i układu urbanistycznego, kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na cele usługowe oraz niesprawności układu komunikacji kołowej. Kierunki polityki przestrzennej przyjęte w *Studium* dla obszaru objętego GPR – np. w zakresie planowanego przeznaczenia terenów na realizację i utrzymanie zabudowy umożliwiającej realizację usług społecznych, czy też w odniesieniu do usług sportu i rekreacji oraz obszarów aktywności gospodarczej – nie stoją w sprzeczności z jego zapisami. Wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie natomiast wspierać realizację Studium m.in. poprzez działania zmierzające do poprawy dostępności usług oraz poprawy jakości infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji. 24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza istotne zmiany w systemie planowania przestrzennego w kraju (Dz. U. z 2023, poz. 1688). W perspektywie roku 2030 skutki tych zmian nie wpłyną jednak znacząco na gospodarowanie przestrzenią na obszarze rewitalizacji. W pracach nad planem ogólnym – czyli nowym instrumentem planistycznym – zostaną natomiast uwzględnione granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz inne istotne dla treści planu ogólnego ustalenia GPR.

2.4 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030[3]

Realizacja GPR przyczyni się do wdrażania postanowień Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023- 2030 (dalej także Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych), która została przyjęta uchwałą nr LXVIII/86/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022r. W odniesieniu do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, opracowanej na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku *o pomocy społecznej*, przedsięwzięcia wskazane w GPR będą wspierały rozwiązywanie na obszarze rewitalizacji zidentyfikowanych problemów społecznych. Będą to m.in. przedsięwzięcia wspierające integrację społeczną i pomoc najmniej zasobnym osobom i rodzinom na obszarze rewitalizacji, przedsięwzięcia służące zapewnieniu dzieciom i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju, jak również przedsięwzięcia zmierzające do likwidacji barier (architektonicznych i in.) utrudniających korzystanie z różnego rodzaju usług (w tym publicznych) przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Kompleksowy charakter działań, wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyczyni się także do osiągania celów GPR.

2.5 Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Słupia na lata 2023 - 2025

Kolejnym dokumentem, którego wdrażanie będzie bezpośrednio wspierane poprzez realizację przedsięwzięć wynikających z GPR, jest Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Słupia na lata 2023 - 2025 [4] (dalej: Program Wspierania Rodziny), w ramach którego zdiagnozowano występowanie w Mieście Nowa Słupia oraz sołectwie Rudki w tożsamych problemów społecznych do tych, które opisano w GPR. Potwierdza to trafność diagnozy przeprowadzonej na potrzeby opracowania GPR, a także oznacza, że innowacyjne i kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne łączące oddziaływanie m.in. w sferach społecznej, gospodarczej i technicznej będą wprost realizowały cele strategiczne Programu Wspierania Rodziny, a w szczególności będą zapobiegały zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie rodzin.

2.6. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi[5]

W Gminie Nowa Słupia ramy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od lat wyznaczają roczne programy tej współpracy. W okresie wdrażania LPR kwota zarezerwowana na realizację programów współpracy wynosiła corocznie nie mniej niż 190 000 zł, co świadczy o występowaniu stałego potencjału organizacji pozarządowych w gminie Nowa Słupia do prowadzenia działań w partnerstwie z lokalnym samorządem. Tematyczne obszary współpracy miasta i organizacji pozarządowych odpowiadają tematyce przedsięwzięć rewitalizacyjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych. Zgodnie z treścią Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, przyjętego Uchwałą Nr LXXXIII/74/23

[3] https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_nrLXVIII_86_22.pdf
[4] Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Słupi nr LXXV/29/23 z dnia 31 maja 2023r.
[5] https://nowaslupia.esesja.pl/zalaczniki/265081/uchwala_nrlxxxiii_74_23_2528709.pdf

Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2023r. za priorytetowe obszary współpracy Gminy Nowa Slupia i organizacji pozarządowych uznano m.in.:

- budowanie i umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
- zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców,
- poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
- prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i innych podmiotów i promowanie ich osiągnięć,
- zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
- zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie konsultacji społecznych,
- tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności,
- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy,
- uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez jej struktury samorządowe.

W toku wdrażania GPR, coroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie odgrywał coraz większe znaczenie, ponieważ wśród kierunków działań określonych w GPR jest także wspieranie aktywności i rozwoju organizacji społecznych działających na obszarze rewitalizacji.

2.7 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Słupia w latach 2022-2026[6]

Ważnym instrumentem oddziaływania samorządu na trudną sytuację rodzin oraz grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami oraz rozwiązywania innych problemów społecznych w ramach procesu rewitalizacji jest polityka mieszkaniowa. Jak wynika z treści wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Słupia w latach 2022-2026”[7], istotna część zasobu mieszkaniowego miasta znajduje się na obszarze rewitalizacji. Wdrażanie postanowień GPR przyczyni się, m.in. do osiągania celów *Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym* poprzez działania zmierzające do:

- poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wymiany źródeł ciepła,
- powiększania zasobu mieszkaniowego gminy,

a także – co niemniej ważne:

- poprawy jakości przestrzeni wokół i w bliskim sąsiedztwie budynków komunalnych i ich dostosowania do wymagań związanych z instalowaniem błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększania retencji opadowej oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej.

[6] https://nowaslupia.esesja.pl/zalaczniki/163204/uchwala_nrli_108_21_1594470.pdf

[7] Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Słupi LI/108/21 z dnia 30 grudnia 2021r. r. https://nowaslupia.esesja.pl/zalaczniki/163204/uchwala_nrli_108_21_1594470.pdf

3. Szczegółowa diagnoza podobszarów rewitalizacji

3.1. Ogólna charakterystyka obszaru rewitalizacji

Granice i specyfika podobszarów rewitalizacji

Rozwiązywanie – często podobnych – problemów występujących na obszarze rewitalizacji wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich i dostrzeżenia priorytetów społeczności sąsiedzkich.

Analiza wskaźnikowa przeprowadzona na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykazała występowanie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych w mieście Nowa Slupia oraz na terenie sołectwa Rudki. Podobszary te nie podsiadają ze sobą wspólnej granicy i charakteryzują się odmienną strukturą przestrzenną. W związku z tym, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, zdecydowano się na wyodrębnienie dwóch podobszarów rewitalizacji:

- podobszar nr 1 - Miasto Nowa Słupia,
- podobszar nr 2 – sołectwo Rudki.

3.2. Diagnoza zjawisk społecznych

Najważniejsze problemy społeczne i trendy demograficzne na obszarze rewitalizacji

Kumulacja problemów społecznych i niekorzystne trendy demograficzne na obszarze miasta Nowa Słupia oraz sołectwa Rudki uzasadniają potrzebę realizacji kompleksowych działań na obszarze rewitalizacji.

Diagnoza przeprowadzona na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykazała, że najtrudniejsza sytuacja w sferze społecznej występuje na terenie miasta Nowa Słupia oraz 7 sołectw: Rudki, Jeziorko, Mirocice, Serwis, Stara Słupia, Trzcianka i Włochy. W Diagnozie przeanalizowano 19 wskaźników:

- wyludnienie się sołectw/gminy,
- udział osób starszych w demografii poszczególnych sołectw,
- udział osób w wieku przedprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców danego sołectwa,
- udziału osób w wieku poprodukcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców danego sołectwa,
- liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych sołectwach/mieście w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
- liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych sołectwach z powodu bezrobocia, ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
- liczba wypłaconych zasiłków celowych, okresowych, stałych przez M-GOPS dla mieszkańców poszczególnych sołectw w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
- liczba dzieci do 14 roku życia korzystających z dożywiania w szkołach w przeliczeniu na 100 mieszkańców poszczególnych sołectw/miasta,

- liczba osób zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w podziale na sołectwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
- liczba przestępstw popełnionych na danym terenie w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
- frekwencja wyborcza w poszczególnych obwodach wyborczych.

Tabela 2 Liczba osób korzystających z wsparcia M-GOPS zamieszkująca podobszary rewitalizacji

Przyczyny korzystania z pomocy MGOPS	Nowa Słupia	Rudki
Bezrobocie	19	42
Ubóstwo	9	44
Niepełnosprawność	12	21
Długotrwała lub ciężka choroba	16	28
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych	6	5
Alkoholizm	3	9

Źródło: opracowanie wysłane na podstawie Diagnozy służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia

Tabela 3 Liczba osób zarejestrowanych w PUP zamieszkująca podobszary rewitalizacji na koniec roku 2019, 2020 i 2021

Miejscowość	**Stan na 31.12.2019 r.**			**Stan na 31.12.2020 r.**			**Stan na 31.12.2021 r.**		
	Kobiety	**Mężczyźni**	**Razem**	**Kobiety**	**Mężczyźni**	**Razem**	**Kobiety**	**Mężczyźni**	**Razem**
Nowa Słupia	29	30	59	26	33	59	16	31	47
Rudki	58	65	123	32	35	67	34	53	87
GMINA	**258**	**240**	**498**	**189**	**187**	**376**	**170**	**214**	**384**

Źródło: opracowanie wysłane na podstawie Diagnozy służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia

Tabela 4 Liczba wypłaconych zasiłków stałych, celowych, okresowych w latach 2020-2022 na podobszarach rewitalizacji

Sołectwo	**2019**			**2020**			**2021**		
	Zasiłek								
	Stały	**Okresowy**	**Celowy**	**Stały**	**Okresowy**	**Celowy**	**Stały**	**Okresowy**	**Celowy**
Nowa Słupia	11	20	13	8	16	10	9	16	6
Rudki	18	34	17	17	30	8	17	33	7
GMINA	**74**	**157**	**92**	**68**	**123**	**51**	**74**	**136**	**48**

Źródło: opracowanie wysłane na podstawie Diagnozy służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia

Mapa 2 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia str. 36

3.3. Diagnoza zjawisk gospodarczych

Przedsiębiorczość lokalna

Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga uwzględnienia zróżnicowanego stanu lokalnej przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji.

Z analizy wskaźnikowej przeprowadzonej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wynika, że najmniej korzystnie w obszarze gospodarczym wypadają sołectwa Bartoszowiny oraz Wólka Milanowska.

Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, s. 45

W Diagnozie wzięto pod uwagę trzy wskaźniki:

- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 zameldowanych mieszkańców,
- liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz
- liczba wyrejestrowywanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON w latach 2019-2021 w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

Tabela 5 Liczba podmiotów wpisanych, nowo rejestrowanych i wyrejestrowywanych w latach 2019-2021 na podobszarach rewitalizacji

L.p.	Wskaźnik	Nowa Słupia			Rudki		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON	153	154	161	85	83	79

.2	Liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON	9	10	19	4	3	0
3	Liczba wyrejestrowywanych przedsiębiorstw w rejestrze REGON	8	6	11	9	4	3

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia

Estetyka obszaru rewitalizacji

Likwidacja chaosu reklamowego na obszarze rewitalizacji jako zadanie poprawiające wizerunek lokalnych przedsiębiorców i szansa na budowanie partnerskich relacji na linii biznes-samorząd lokalny.

Kwestią na styku sfery gospodarczej oraz funkcjonalno-przestrzennej, jest chaos reklamowy, w szczególności w centralnej części miasta Nowa Słupia. Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez narzucenie standardów w zakresie lokalizacji, wielkości oraz kolorystyki nośników reklamowych mogłoby dodatkowo zachęcić mieszkańców miasta do korzystania z oferty lokalnych przedsiębiorców, jak i pozytywnie wpłynąć na wizerunek najbardziej reprezentatywnej części miasta, w szczególności ul. Świętokrzyskiej (prowadzącej od rynku w Nowej Słupi do wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego).

Włączenie lokalnych przedsiębiorców w proces rewitalizacji

Niewielkie zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji nie oznacza braku możliwości angażowania biznesu w rozwiązywanie złożonych problemów, które występują na obszarze rewitalizacji.

Z rozmów przeprowadzonych wśród osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji wynikają postulaty poprawy jakości infrastruktury pieszej i rowerowej, remontu ul. Świętokrzyskiej z budową kanalizacji burzowej, zwiększenie bezpieczeństwa czy też rozwój kolejnych atrakcji turystycznych w rejonie Parku Legend, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Analiza odpowiedzi udzielanych w rozmowach z przedsiębiorcami, prowadzi do następujących wniosków:

- z jednej strony brak wskazań dotyczących potrzeb działań z zakresu rewitalizacji może świadczyć o dobrej w opinii respondentów sytuacji ich przedsiębiorstw;
- z drugiej strony brak tego typu odpowiedzi może jednak wynikać z braku pogłębionej wiedzy na temat istoty procesu rewitalizacji, a także możliwych form współpracy na linii biznes-administracja publiczna;
- czynnikami, które w odbiorze przedsiębiorców bardziej niż uwarunkowania lokalne i działalność samorządu lokalnego wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej, są ogólnokrajowe (a nie lokalne) przepisy, obciążenia podatkowe oraz ceny energii.

Wniosek dotyczący zarazem deficytu, ale też potencjału do budowy stałych relacji i form wymiany informacji pomiędzy władzami miasta a lokalnym biznesem, wynika również z obserwacji procesu konsultacji społecznych w związku z pracami nad GPR (a wcześniej Strategią Rozwoju Gminy). Mimo wykorzystania różnych form informowania o konsultacjach, jak i zróżnicowanych formach ich

prowadzenia, wzięło w nich udział niewielu lokalnych przedsiębiorców. Równocześnie jednak przedsiębiorcy, z którymi przeprowadzono rozmowy deklarowali chęć zaangażowania się w proces rewitalizacji. Można zatem stwierdzić, że pozytywne postrzeganie procesu rewitalizacji przez przedsiębiorców jest ważnym zasobem, na którym można budować ich zaangażowanie w przedsięwzięcia rewitalizacyjne, np. w zakresie wspierania powstawania oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Jak ustalono w trakcie konsultacji społecznych, problemem dla przedsiębiorców – również tych, którzy prowadzą swoją działalność na podobszarach rewitalizacji – jest znalezienie i utrzymanie w firmach pracowników, o których konkurują firmy na większych rynkach pracy (głównie Kielce, Ostrowiec Św., Starachowice).

W gminie brakuje natomiast przejrzystego modelu i zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie współpracy władz miasta z firmami chcącymi być społecznie odpowiedzialnymi (czyli planującymi lub prowadzącymi działania w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR). Przedsiębiorcy w mieście mają bardzo duży potencjał w zakresie wspierania społeczności lokalnej. Angażowali się bowiem w ostatnich latach w działania na rzecz integracji mieszkańców. Pozytywnymi przykładami w tym zakresie są m.in. wsparcie organizacji wydarzeń organizowanych przez Miasto i Gminę Nowa Słupia. Nie bez znaczenia dla planowania przyszłych działań rewitalizacyjnych pozostaje fakt, że zdecydowana większość wydarzeń gminnych organizowana jest na terenie rewitalizacji (miasta Nowa Słupia w tym „sztandarowa" impreza w regionie tj. Dymarki Świętokrzyskie). Są to zatem punkty osadzone w świadomości lokalnych przedsiębiorców, wokół których spontanicznie wytworzyły się relacje międzyludzkie, co stanowi zasób w kontekście programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w perspektywie kolejnych lat. Wyzwaniem w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji w gminie jest wzmacnianie różnorodności podmiotów gospodarczych oraz atrakcyjności miasta jako miejsca prowadzenia biznesu. Istnieje w tym zakresie potrzeba tworzenia nowych miejsc wspierania aktywności gospodarczej, w tym dla osób rozpoczynających lub chcących rozpocząć własną działalność, jak i sieciowania lokalnych przedsiębiorstw. Rozszerzenia wymaga też skierowana do lokalnego biznesu oferta szkoleń, doradztwa oraz innych form stymulowania transferu wiedzy i kompetencji.

3.4 Diagnoza zjawisk środowiskowych

W sferze środowiskowej – w Diagnozie - dokonano analizy dwóch wskaźników:

- ilości azbestu pozostającego do unieszkodliwienia w poszczególnych sołectwach (w kg) w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz
- wskaźnika dotyczącego przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie gminy.

Analizując sferę środowiskową wzięto również pod uwagę konieczność ochrony obszarów cennych przyrodniczo, które znajdują się w granicach Gminy Nowa Słupia oraz przeanalizowano występowanie obszarów zagrożonych zalaniem lub podtopieniem oraz obszarów narażonych na występowanie suszy.

Zanieczyszczenie powietrza

Przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń na terenie całego obszaru rewitalizacji, przy szczególnie wysokiej koncentracji budynków generujących niską emisję na podobszarach rewitalizacji.

Ponieważ nie ma możliwości analizy wskaźnika dotyczącego przekroczenia standardów jakości powietrza dla poszczególnych jednostek analitycznych przeprowadzono analizę całej gminy na podstawie raportu „Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim". Dla województwa świętokrzyskiego badania odbywają się w odniesieniu do dwóch sfer:

- miasta Kielce (PL 2601),
- strefy świętokrzyskiej (PL 2602) – w której znajduje się Gmina Nowa Słupia.

W przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 przekroczenia poziomu dopuszczalnego w klasyfikacji podstawowej skutkowały nadaniem obu strefom klasy C1. Zanieczyszczenie pyłem PM10, B(a)P skutkowało nadaniem klasy C dla obu stref. Dla pozostałych zanieczyszczeń, z uwagi na dotrzymanie poziomu dopuszczalnego lub docelowego, strefom nadano status klasy A.

Walka z niską emisją

Bogata oferta programów dotacyjnych nie przekłada się na zadowalające tempo wymiany w budynkach źródeł ciepła naruszających normy środowiskowe.

Władze Gminy Nowa Słupia podejmują od lat szereg działań ukierunkowanych na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów i gazów do wysokości 40 metrów, która pochodzi głównie z nieefektywnego spalania węgla w przestarzałych, domowych piecach grzewczych lub lokalnych kotłowni węglowych. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w 2020 r. aż 69% emisji pyłów PM2,5 w Polsce pochodziło z zabudowy mieszkaniowej, handlowej oraz zanieczyszczeń emitowanych przez budynki użyteczności publicznej. Osoby dysponujące tytułami do nieruchomości położonych na terenie miasta oraz sołectwa Rudki mogą korzystać z krajowego programu dofinansowania na pokrycie kosztów wymiany kopciuchów. Od 2018 r. mieszkańcy Gminy Nowa Słupia mogą też korzystać ze środków rządowego programu „Czyste Powietrze", który pozwala na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, naruszających normy środowiskowe, na nowoczesne źródła energii, a także pozyskanie środków na termomodernizację budynków. Mieszkańcy Nowej Słupi – podobnie jak mieszkańcy wszystkich innych miejscowości w Polsce – mogą uzyskać dofinansowanie na zrealizowanie inwestycji w powyższym zakresie.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji opisanych powyżej programów dotacyjnych pokazują, że pomimo rozbudowanej oferty instytucji publicznych, tempo energomodernizacji budynków mieszkalnych wyposażonych w źródła ciepła na paliwa stałe nie odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie w tym zakresie i nie wykorzystuje potencjału inwestycji sprzyjających poprawie efektywności energetycznej. Wyzwaniem w tym zakresie jest nie tyle wygospodarowanie odpowiedniej puli środków, czy też pozyskanie finansowania zewnętrznego, ile wypracowanie kanałów komunikacji i sposobów docierania do właścicieli lub użytkowników nieruchomości. Powyższe wnioski bazują na opiniach i postulatach zgłaszanych w ramach prac nad pogłębioną diagnozą obszaru rewitalizacji.

Ochrona środowiska i klimatu

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne szansą na wypracowanie standardu w zakresie poszanowania walorów środowiska oraz ochrony klimatu przy realizacji miejskich polityk i inwestycji.

Walory przyrodnicze Gminy Nowa Słupia

Obszar całej Gminy Nowa Słupia znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. Teren gminy obejmuje wschodnią część Pasma Łysogór ze Świętym Krzyżem oraz fragment zachodniej części Pasma Jeleniowskiego. W północnej części gminy punktem dominującym jest Góra Chełmowa. Znaczna część obszaru gminy leży w strefie **obszarów chronionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego**. Gmina Nowa Słupia położona jest w obrębie specjalnego **obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Łysogóry" PLH 260002**. Na podobszarach rewitalizacji znajdują się następujące obszary chronione:

- Miasto Nowa Słupia: Świętokrzyski Park Narodowy, obszar NATURA 2000 Łysogóry PLH260002, Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Sołectwo Rudki: Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu, Świętokrzyski Park Narodowy Otulina.

Dla ww. form ochrony przyrody obowiązują przepisy ww. ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 133), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 113), zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2024 i 2025, rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysogóry (PLH260002) oraz uchwała Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1835) oraz tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony (obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.01.2023 r. znak: WPN-III.6320.1.2017.DB).

Mapa 4 Obszary chronione – Nowa Słupia



Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu QGIS

Mapa 5 Obszary chronione - Rudki



Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu QGIS

Obszary zagrożone powodzią i suszą

Analizując dostępne na stronie Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mapy przedstawiające obszary szczególnego zagrożenia powodzą tj. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% stwierdzono, że na terenie Gminy Nowa Słupia występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%). Ryzyko wystąpienia powodzi dotyczy następujących sołectw, przez które przebiega rzeka Pokrzywianka: Dębno, Jeziorko, Mirocice, Baszowice, Nowa Słupia, Serwis, Rudki, Cząstków, Pokrzywianka, Włochy, Skały. Na terenie gminy Nowa Słupia występują również obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 10 lat (Q10) [sołectwa Dębno, Jeziorko, Mirocice, Baszowice, Nowa Słupia, Serwis, Rudki, Cząstków, Pokrzywianka, Włochy, Skały].

Mapa 6 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – Rudki



Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu QGIS

Mapa 7 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – miasto Nowa Słupia



Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu QGIS

Tereny znajdujące się w ramach obszarów szczególnie zagrożonych powodzią podlegają określonemu zagospodarowaniu, gdzie zgodnie z art. 166 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne [Dz.U.2023.0.1478] zagospodarowanie terenu nie może;

1) naruszać ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
2) naruszać ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) stanowić zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków;
4) naruszać funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
5) utrudnić zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dni. 18 października 2022r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły [Dz.U. 2022 poz. 2739], zidentyfikowano główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym cel główny obejmujący zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego. Wszelkie działania podejmowane na obszarach rewitalizacji, gdzie występuję zagrożenie powodziowe będą uwzględniać zapisy ww. Rozporządzenia oraz zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Gmina Nowa Słupia to obszar charakteryzujący się:

- zarówno słabym, umiarkowanym, silnym jak i ekstremalnie silnym zagrożeniem wystąpienia **suszy rolniczej**,
- umiarkowanym i silnym zagrożeniem wystąpienia **suszy hydrologicznej** oraz
- słabym i ekstremalnym zagrożeniem wystąpienia **suszy hydrogeologicznej**.

Według klas łączonego zagrożenia suszą na terenie gminy występują niewielkie obszary umiarkowanego zagrożenia suszą oraz silnego i ekstremalnego zagrożenia suszą. Ze względu na powyższe uznano, iż problem suszy dotyczy obszaru całej Gminy Nowa Słupia.

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi

Obszar gminy Nowa Słupia ze względu na ukształtowanie terenu i budowę geologiczną jest narażony na osuwanie się mas ziemnych. Według projektu SOPO (III etap realizacji) znajduje się tu 35 obszarów zagrożonych powstaniem osuwisk, zlokalizowano także 53 osuwiska, z których większość to zsuwy okresowo aktywne oraz aktywne.

Na obszarze rewitalizacji występuje 1 takie osuwisko w miejscowości Rudki (zob. mapa nr 9), zaś na terenie miasta Nowa Słupia osuwiska znajdują się poza obszarem rewitalizacji (zlokalizowane są wzdłuż obwodnicy od strony wyjazdu z Nowej do Starej Słupi wzdłuż rzeki).

Mapa 8 Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie Miasta Nowa Słupia



Źródło: https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

Mapa 9 Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie miejscowości Rudki



Źródło: https://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO

Tereny górnicze

W miejscowości Rudki w okresie 1925 – 1973 funkcjonowała Kopalnia rud w Rudkach eksploatująca rudy żelaza na potrzeby pozyskania z nich siarki oraz żelaza, a okresowo także uranu. Pod koniec lat 60. XX w. w związku z wyeksploatowaniem najpłytszych i najbogatszych w siarkę partii złoża koszty wydobycia stawały się coraz wyższe. Poza tym w tych latach zaczęło intensywnie rozwijać wydobycie siarki rodzimej w Tarnobrzegu i jego okolicach, z której również można było produkować kwas siarkowy. Doprowadziło to do postawienia kopalni w Rudkach w stan likwidacji w 1970 r. i rozpoczęcia stopniowej rekultywacji terenów kopalnianych. Prace rekultywacyjne przeprowadzono w latach 70-tych. Głównym problemem było skażenie siarczkami metali i produktami ich utleniania, zakwaszenie i zasolenie gruntów i wód gruntowych na terenie składowiska rud i odstojników, co skutkowało m.in. brakiem zarastania roślinnością. Rekultywacja składowiska polegało na mechanicznym rozluźnieniu budujących je iłów i usunięciu dużych brył rudy, a następnie posypanie osadów wapnem gaszonym, a później mączką fosforytową. Badania kontrolne składowiska w roku 2005 wykazały, że skażenia metalami ciężkimi nie ma. Tereny odstojników posypano wapnem, po czym pokryto ziemią nieskażoną, na której nasadzono różne gatunki traw i roślin motylkowych. Rekultywacja była skuteczna. W ramach rewitalizacji planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej pod auspicjami Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz Izby Pamięci Kopalni Pirytu „Staszic” w Rudkach.

Podsumowanie problemów w sferze środowiskowej

Bardzo wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej stwierdzone w sołectwach: Baszowice, Dębno, Jeziorko, Mirocice, Pokrzywianka, Włochy. Z kolei wysokie natężenie problemów odnotowuje się w pozostałych sołectwach oraz na terenie miasta Nowa Słupia.

Mapa 10 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, s. 60

3.5. Diagnoza zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych

Bariery przestrzenne

Występowanie barier przestrzennych jako główne wyzwanie w zakresie integracji różnych części obszaru rewitalizacji.

W całej gminie występują negatywne zjawiska w sferze funkcjonalno – przestrzennej. Najmniej korzystnie wypadło sołectwo Baszowice, niemniej jednak duże problemy zdiagnozowano również w sołectwach: Cząstków, Dębniak, Dębno, Jeleniów, Nowa Słupia, Pokrzywianka, Skały, Sosnówka, Trzcianka, Włochy, Wólka Milanowska. Analizując sferę funkcjonalno – przestrzenną w Gminie Nowa Słupia wzięto pod uwagę dostępność infrastruktury społecznej, rekreacyjnej (takiej jak boiska, place

zabaw, siłownie zewnętrzne ogólnodostępne), a także dostępność do infrastruktury kultury, do podstawowych usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków, dostęp do infrastruktury zdrowotnej, szkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3. Przeanalizowano również dostępność oraz jakość infrastruktury komunikacyjnej oraz stan i zachowanie obiektów zabytkowych.

Na podobszarach rewitalizacji zlokalizowane są zabytki zarówno wpisane do Rejestr zabytków nieruchomych według rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego jaki i wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Tabela 6 Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych według rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego na podobszarach rewitalizacji.

rejestr	numer	podnumer	Przedmiot ochrony	Zakres ochrony	podobszar
A	437		KOŚCIÓŁ PARAFIALNY	kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca;	Nowa Słupia
A	438		BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY BENEDYKTYŃSKIEJ	budynek dawnej szkoły benedyktyńskiej;	Nowa Słupia
A	440	1	ZESPÓŁ KLASZTORNY BEBEDYKTYNÓW ŚW.	1) kościół p.w. Św. Trójcy;	Święty Krzyż
A	440	2	ZESPÓŁ KLASZTORNY BEBEDYKTYNÓW ŚW.	2) klasztor;	Święty Krzyż
A	440	3	ZESPÓŁ KLASZTORNY BEBEDYKTYNÓW ŚW.	3) dzwonnica;	Święty Krzyż
A	440	4	ZESPÓŁ KLASZTORNY BEBEDYKTYNÓW ŚW.	4) brama wschodnia	Święty Krzyż
A	440	5	ZESPÓŁ KLASZTORNY BEBEDYKTYNÓW ŚW.	5) teren wzgórza	Święty Krzyż

Źródło: https://www.wuoz.kielce.pl//container/2023/rejestry/rejestr-zabytkow-nieruchomych-MAJ-2023.pdf

Tabela 7 Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Słupia

ZABYTKI ARCHITEKTURY			
MIESJCOWOŚĆ	**ADRES**	**DZ. NR**	**OBIEKT**
Nowa Słupia			Układ urbanistyczny
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1229	Zespół kościoła parafialnego pw. św.Wawrzyńca
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1229	Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w zespole
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1229	Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1229	Ogrodzenie z bramą w zespole kościoła parafialnego
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1229	Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	dz. nr 1230	Plebania w zespole kościoła parafialnego
Nowa Słupia	ul. Świętokrzyska 53a	dz. nr 1210	Zespół kościoła i szpitala pw. św. Michała
Nowa Słupia	ul. Świętokrzyska 53a	dz. nr 1210	Budynek dawnej szkoły benedyktyńskiej, tzw. Dom Opata, ob. Biblioteka Publiczna i Punkt Informacji Turystycznej w zespole

Nowa Słupia	ul. Świętokrzyska 53a	dz. nr 1210	Fundamenty kościoła św. Michała w zespole kościoła i szpitala pw. św. Michała
Nowa Słupia	ul. Świętokrzyska 53a	dz. nr 1210	Cmentarz przykościelny w zespole kościoła i szpitala pw. św. Michała
Nowa Słupia	ul. Opatowska	dz. nr 1373	Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki
Nowa Słupia	ul. Kielecka	dz. nr 1423/1	Cmentarz żydowski (zlikwidowany)
Nowa Słupia	ul. Staszica/Chełmowa	dz. nr 1118	Kapliczka
Nowa Słupia		dz. nr 2023	Kapliczka I przy „Drodze Królewskiej”
Nowa Słupia		dz. nr 2023	Kapliczka II przy „Drodze Królewskiej”
Nowa Słupia	ul. Radoszów 4	dz. nr 1309	Bożnica, ob. magazyn
Nowa Słupia	ul. Świętokrzyska 61	dz. nr 1194/1	Budynek Szkolnego Schroniska PTTK „Pod Pielgrzymem”
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1-2	dz. nr 2000, 2003, 2028, 2029, 2039, 2040	Zespół klasztorny benedyktynów naŚwiętym Krzyżu
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2003	Kościół pw. Trójcy Świętej w zespole klasztornym
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2003, 2039, 2040	Klasztor w zespole
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2003	Dzwonnica w zespole klasztornym
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2003	Brama wschodnia w zespole klasztornym
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2000, 2003, 2028, 2029, 2039, 2040	Teren wzgórza (teren w granicach muruklasztornego oraz promieniu 100 m od ogrodzenia, w tym las, skały, źródła i gołoborza) w zespole klasztornym
Święty Krzyż	Święty Krzyż 2	dz. nr 2039	Dawny szpital w zespole klasztornym
Święty Krzyż	Święty Krzyż 1	dz. nr 2003, 2039, 2040	Ogrodzenie z bramką w zespole klasztornym
Święty Krzyż		dz. nr 2003	Kapliczka tzw. „Dąbrówki”
Święty Krzyż		dz. nr 2039	Cmentarz radzieckich jeńców wojennych
KAPLICZKI, KRZYŻE, FIGURY dodane do GEZ			
Nowa Słupia,	ul. Świętokrzyska	2013	figura Matki Boskiej
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	1229	nagrobek M. Reklewskiego na cmentarzuprzykościelnym w zespole kościoła parafialnego
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	1229	figura św. Floriana na cmentarzu przykościelnym w zespole kościołaparafialnego
Nowa Słupia	ul. Kielecka 1	1229	figura Najświętszej Maryi Panny w zespole kościoła parafialnego
Rudki		647/1	kapliczka słupowa z krzyżem

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków

* obiekty oznaczone na kolor zielonym są wpisane do rejestru zabytków

W 2017 r. „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze” na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał status Pomnika Historii.

Tabela 8 Stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Słupia występujące na obszarze rewitalizacji

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	NR OBSZARU AZP	NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI	NR STANOWISKA NA OBSZARZE
1.	Nowa Słupia	85-67	1	561
2.	Nowa Słupia	85-67	1	319
3.	Nowa Słupia	85-67	2	320
4.	Nowa Słupia	85-67	3	321
5.	Nowa Słupia	85-67	4	322
6.	Nowa Słupia	85-67	5	323
7.	Nowa Słupia	85-67	6	324
8.	Nowa Słupia	85-67	7	325
9.	Nowa Słupia	85-67	8	327
10.	Nowa Słupia	85-67	9	326
11.	Nowa Słupia	85-67	10	328
12.	Nowa Słupia	85-67	11	329
13.	Nowa Słupia	85-67	12	330
14.	Nowa Słupia	85-67	13	331
15.	Nowa Słupia	85-67	14	332
16.	Nowa Słupia	85-67	15	333
17.	Nowa Słupia	85-67	16	334
18.	Nowa Słupia	85-67	17	335
19.	Nowa Słupia	85-67	18	336
20.	Nowa Słupia	85-67	19	337
21.	Nowa Słupia	85-67	20	338
22.	Nowa Słupia	85-67	21	339
23.	Nowa Słupia	85-67	22	340
24.	Nowa Słupia	85-67	23	341
25.	Nowa Słupia	85-67	24	342
26.	Nowa Słupia	85-67	25	343
27.	Nowa Słupia	85-67	26	344
28.	Nowa Słupia	85-67	27	345
29.	Nowa Słupia	85-67	28	346
30.	Nowa Słupia	85-67	29	347
31.	Nowa Słupia	85-67	30	348
32.	Nowa Słupia	85-67	31	349
33.	Nowa Słupia	85-67	32	350
34.	Nowa Słupia	85-67	33	351
35.	Nowa Słupia	85-67	34	352
36.	Nowa Słupia	85-67	35	353
37.	Nowa Słupia	85-67	36	354
38.	Nowa Słupia	85-67	37	355
39.	Nowa Słupia	85-67	38	356
40.	Nowa Słupia	85-67	39	357
41.	Nowa Słupia	85-67	40	358
42.	Nowa Słupia	85-67	41	359
43.	Nowa Słupia	85-67	42	360
44.	Nowa Słupia	85-67	43	361
45.	Nowa Słupia	85-67	44	362
46.	Nowa Słupia	85-67	45	363

47.	Nowa Słupia	85-67	46	364
48.	Nowa Słupia	85-67	47	365
49.	Nowa Słupia	85-67	48	366
50.	Nowa Słupia	85-67	49	367
51.	Nowa Słupia	85-67	50	368
52.	Nowa Słupia	85-67	51	369
53.	Nowa Słupia	85-67	52	370
54.	Nowa Słupia	85-67	53	371
55.	Nowa Słupia	85-67	54	372
56.	Nowa Słupia	85-67	55	373
57.	Nowa Słupia	85-67	56	374
58.	Nowa Słupia	85-67	57	375
59.	Nowa Słupia	85-67	58	376
60.	Nowa Słupia	85-67	59	377
61.	Nowa Słupia	85-67	60	378
62.	Nowa Słupia	85-67	61	379
63.	Nowa Słupia	85-67	62	380
64.	Nowa Słupia	85-67	63	381
65.	Nowa Słupia	85-67	64	382
66.	Nowa Słupia	85-67	65	383
67.	Nowa Słupia	85-67	66	384
68.	Nowa Słupia	85-67	67	385
69.	Nowa Słupia	85-67	68	386
70.	Nowa Słupia	85-67	69	387
71.	Nowa Słupia	85-67	70	388
72.	Nowa Słupia	85-67	71	389
73.	Nowa Słupia	85-67	72	390
74.	Nowa Słupia	85-67	73	391
75.	Nowa Słupia	85-67	74	392
76.	Nowa Słupia	85-67	75	393
77.	Nowa Słupia	85-67	76	394
78.	Święty Krzyż (Łysa Góra)	85-66, 85-67, 86-66, 86-67	1	564
79.	Święty Krzyż (SPN)	85-67	1	559
80.	Święty Krzyż (SPN)	85-67	1	560
81.	Święty Krzyż (SPN)	85-67	1	562
82.	Święty Krzyż (SPN)	85-67	1	563
83.	Święty Krzyż (SPN)	85-67	1	566
84.	Nowa Słupia	86-67	77	1
85.	Nowa Słupia	86-67	78	2
86.	Nowa Słupia	86-67	79	3
87.	Nowa Słupia	86-67	80	4
88.	Nowa Słupia	86-67	81	5
89.	Nowa Słupia	86-67	82	6
90.	Nowa Słupia	86-67	83	7
91.	Nowa Słupia	86-67	84	8
92.	Nowa Słupia	86-67	85	9
93.	Nowa Słupia	86-67	86	10
94.	Nowa Słupia	86-67	87	11
95.	Nowa Słupia	86-67	88	12
96.	Nowa Słupia	86-67	89	13

97.	Nowa Słupia	86-67	90	14
98.	Nowa Słupia	86-67	91	15
99.	Nowa Słupia	86-67	92	16
100.	Nowa Słupia	86-67	93	17
101.	Nowa Słupia	86-67	94	18
102.	Nowa Słupia	86-67	95	19
103.	Nowa Słupia	86-67	96	20
104.	Nowa Słupia	86-67	97	21
105.	Nowa Słupia	86-67	98	22
106.	Nowa Słupia	86-67	99	23
107.	Nowa Słupia	86-67	100	24
108.	Nowa Słupia	86-67	101	25
109.	Nowa Słupia	86-67	102	26
110.	Nowa Słupia	86-67	103	27
111.	Nowa Słupia	86-67	104	28
112.	Nowa Słupia	86-67	105	29
113.	Nowa Słupia	86-67	106	30
114.	Nowa Słupia	86-67	107	31
115.	Nowa Słupia	86-67	108	32

* obiekty oznaczone na kolor zielonym są wpisane do rejestru zabytków na terenie województwa świętokrzyskiego

Tabela 9 Stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru zabytków na terenie województwa świętokrzyskiego w odniesieniu do obszaru Gminy Nowa Słupia

Obszar AZP/Nr St	Powiat	Gmina	Miejscowość	Określenie obiektu	Numer rej C	Numer rej Aa	Data wpisu (ostatniej decyzji)
85-66	Kielecki	Nowa Słupia	Dębno	grodzisko		785	04.07.1972
85-67/16	Kielecki	Nowa Słupia	Rudki-Sosnówka	rezerwat archeologiczny RUDKI		5	15.10.1986
85-67/564	Kielecki	Nowa Słupia	Św. Krzyż	rezerwat archeologiczny ŁYSA GÓRA, otoczenie rezerwatu archeologicznego "Łysa Góra"	33	25/267; WUOZ.5 140.3.1.3 .2015.C	24.12.1987; 19.11.2015

Źródło: https://www.wuoz.kielce.pl/p,99,stanowiska-archeologiczne-wpisane-do-rejestru-zabytkow-na-terenie-woj-swietokrzyskiego

Mapa 11 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze funkcjonalno - przestrzennej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, s. 81

Analizując sferę techniczną w Gminie Nowa Słupia wzięto pod uwagę następujące wskaźniki w podziale na sołectwa/miasto:

- udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych w poszczególnych sołectwach gminy Nowa Słupia,
- udział budynków wykorzystujących OZE do ogółu budynków mieszkalnych w danym sołectwie/ mieście.

Dodatkowo przeanalizowano stan budynków użyteczności publicznej w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych sołectwach Gminy Nowa Słupia

L.p.	Miejscowość	Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych	Udział budynków mieszkalnych wykorzystujących OZE w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych	Potrzeba termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	Koncentracja negatywnych zjawisk
1.	Bartoszowiny	0,00%	10,67%	NIE	duża

2.	Baszowice	62,99%	10,24%	TAK	duża
3.	Cząstków	70,00%	4,00%	NIE	średnia
4.	Dębniak	0,00%	21,62%	NIE	średnia
5.	Dębno	0,00%	10,27%	NIE	duża
6.	Hucisko	0,00%	16,67%	NIE	średnia
7.	Jeleniów	0,00%	10,75%	NIE	duża
8.	Jeziorko	0,00%	10,93%	NIE	duża
9.	Mirocice	42,86%	9,52%	NIE	duża
10.	Nowa Słupia	66,16%	15,30%	TAK	średnia
11.	Paprocice	0,00%	7,84%	NIE	duża
12.	Pokrzywianka	64,44%	4,44%	NIE	średnia
13.	Rudki	90,82%	8,70%	NIE	duża
14.	Serwis	76,77%	15,15%	NIE	mała
15.	Skały	0,00%	2,17%	NIE	średnia
16.	Sosnówka	71,83%	12,68%	NIE	mała
17.	Stara Słupia	2,01%	8,72%	NIE	duża
18.	Trzcianka	0,00%	18,46%	NIE	średnia
19.	Włochy	0,00%	11,11%	NIE	duża
20.	Wólka Milanowska	2,63%	14,47%	NIE	średnia
	Średnia dla gminy	**36,66%**	**11,25%**		

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, s. 88-89

Mapa 12 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych Miasta i Gminy Nowa Słupia



Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, s. 89

3.6. Synteza diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych

Szczegółowa diagnoza podobszarów rewitalizacji objęła analizę negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, a także zasoby dziedzictwa kulturowego. Prace diagnostyczne pozwoliły na identyfikację głównych problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych oraz umożliwiły wskazanie wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych pomiędzy scharakteryzowanymi zjawiskami. Szczegółowa diagnoza spełnia tym samym wymagania, wynikające z ustawy o rewitalizacji.

Problemy i potrzeby

Podobszary rewitalizacji są miejscami szczególnej w skali gminy przestrzennej koncentracji problemów bezrobocia oraz uzależnienia mieszkańców od pomocy społecznej. Ich występowanie przekłada się także na utrwalanie negatywnego wizerunku miasta Nowa Słupia i sołectwa Rudki, co prowadzi do ich społecznej stygmatyzacji. Istnieje w związku z tym potrzeba realizacji długofalowych projektów, skierowanych na pomoc najuboższym osobom i całym rodzinom, w których będą uwzględniane problemy mieszkańców z różnych grup wiekowych. Na podobszarach rewitalizacji zamieszkuje wiele osób, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz korzystających z różnych form pomocy społecznej. Głównym problemem w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest niedostateczna oferta kierowana do członków ich rodzin lub opiekunów. Potrzeby dotyczą przede wszystkim poszerzenia programu opieki wytchnieniowej i zapewnienia w tym celu niezbędnej bazy lokalowej. Na podobszarach rewitalizacji występują dotykające całych rodzin i ich otoczenia problemy bezradności i zagrożenia wykluczeniem społecznym. Co jednak szczególnie niepokojące, nakładają się na nie trudności oraz dysfunkcje, wzmacniane przez dynamiczne zmiany środowiska społeczno-gospodarczego. Skutkuje to m.in. rosnącą liczbą dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia oraz narastającymi problemami wychowawczymi. Prowadzi to do konieczności realizacji projektów ukierunkowanych na włączenie społeczne i wsparcie rodzin oraz kształtowanie umiejętności wychowawczych rodziców. Istnieje również potrzeba wzmocnienia instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie oferty edukacyjnej, kulturalnej i za realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Wyzwaniem, przed jakimi stają Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach, Gminna Biblioteka czy też Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest między innymi rozwijanie oferty czasu wolnego dla młodzieży i realizacja przedsięwzięć uwzględniających potrzeby całych rodzin i grup społecznych (np. osób w wieku senioralnym). Część z tych instytucji potrzebuje modernizacji istniejących obiektów, co umożliwi realizację ich zadań w skali adekwatnej do potrzeb mieszkańców podobszarów rewitalizacji i pozwoli przezwyciężyć bariery w zakresie niewystarczającej dostępności oraz złego stanu budynków użyteczności publicznej.

Wyzwaniem i potrzebą w sferze społecznej jest także wspieranie integracji sąsiedzkiej i inicjatyw lokalnych. Barierą w tym zakresie jest niewielka ilość ogólnodostępnych miejsc spotkań i integracji na obszarze rewitalizacji. Wskazuje to na potrzebę tworzenia dostępnych i wielofunkcyjnych przestrzeni, z których będą mogły w różnych czasie korzystać nieformalne inicjatywy i niewielkie grupy mieszkańców, jak i organizacje pozarządowe. Ważną potrzebą w kontekście planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest również uporządkowanie harmonogramu imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych na terenie gminy. W wyniku starzenia się społeczeństwa na podobszarach rewitalizacji mieszka coraz więcej seniorów. Wraz z rozwojem oferty kierowanej do

najstarszych mieszkańców, pojawia się potrzeba inwestycji infrastrukturalnych poprawiających dostępność architektoniczną obiektów oraz przestrzeni publicznych, jak i działań wspierających dostępność cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Wyzwaniem w zakresie organizacji pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami jest też tworzenie oferty wsparcia, uwzględniającej ich rodziny oraz opiekunów. Na podobszarach rewitalizacji istnieje szerokie pole do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Istnieje w tym zakresie potrzeba realizacji różnorodnych przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych oraz wdrażania rozwiązań zarządczych, które poprawią komfort przebywania i poruszania się po obszarze rewitalizacji, a także korzystnie wpłyną na postrzeganie obszaru rewitalizacji przez pozostałych mieszkańców gminy Nowa Słupia (zarówno z miasta jak i z obszarów wiejskich). Głównym problemem, który występuje na podobszarach rewitalizacji w sferze gospodarczej jest brak stałych mechanizmów współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. Brakuje również systemu wspierania osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej. Istnieje w związku z tym potrzeba koordynacji działań w tym zakresie, a także stworzenia oferty wspierania lokalnych przedsiębiorców, w tym miejsca spotkań i nawiązywania relacji dla miejscowego biznesu. Problemami na podobszarach rewitalizacji są ograniczona dostępność obiektów usługowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, jak i chaos reklamowy, widoczny szczególnie w centrum miasta Nowa Słupia. W odniesieniu do zjawisk środowiskowych problemem są przekroczenia norm emisji zanieczyszczeń na terenie całego obszaru rewitalizacji. Ponadto, pomimo rozbudowanej oferty programów dotacyjnych, tempo wymiany źródeł ciepła w budynkach naruszających normy nie jest wystarczające. Istnieje w związku z tym potrzeba zwiększenia skali działań z zakresu walki z niską emisją oraz skutecznego zachęcania mieszkańców do inwestowania w wymianę źródeł ciepła. Na terenie podobszarów rewitalizacji występuje też potrzeba poprawy estetyki przestrzeni publicznych, ale bez ingerencji w jej naturalne walory. Taki kierunek interwencji pozwoli na realizację kompleksowych przedsięwzięć (infrastrukturalnych, społecznych, edukacyjnych), sprzyjających klimatowi oraz podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców.

Główne problemy podobszarów rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej to:

- występowanie barier przestrzennych (głównie nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej), które utrudniają integrację różnych części obszaru rewitalizacji;
- niewystarczający dostęp mieszkańców podobszarów rewitalizacji do atrakcyjnych terenów rekreacji i terenów zielonych;
- występowanie barier architektonicznych w dostępie do obiektów użyteczności publicznej i lokali usługowych;
- niezadowalający stan infrastruktury pieszej i rowerowej.

Potrzeby w sferze funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji obejmują natomiast, m.in.:

- poprawę dostępności obiektów publicznych i obiektów usługowych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- wdrażanie rozwiązań wspierających zrównoważoną mobilność i wdrażanie idei miasta zwartego;
- realizację inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę oraz rozwiązań opartych o przyrodę (ang. *nature-based solutions*);
- wykorzystywanie zmodernizowanej i nowej infrastruktury do wspierania integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu oraz budowania oferty czasu wolnego dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji.

W sferze technicznej problemem na podobszarach rewitalizacji jest niezadowalający stan obiektów użyteczności publicznej (np. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach). Oprócz potrzeb w zakresie poprawy dostępności infrastruktury usługowej i stanu budynków mieszkalnych istnieje również potrzeba rozszerzenia komponentu mieszkaniowego o segment mieszkalnictwa dostępnego, jako odpowiedź na ogólnopolskie trendy związane z rosnącymi cenami nieruchomości. Wobec niezadowalającego stanu dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej istnieje też potrzeba realizacji w tym zakresie inwestycji, które będą uwzględniały bezpieczeństwo i potrzeby wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Potencjały rozwojowe

Najważniejszymi potencjałami rozwojowymi obszaru rewitalizacji, które mogą być wykorzystywane w procesie rewitalizacji, są:

- zaangażowani mieszkańcy podobszarów rewitalizacji, którzy czują się związani ze swoim najbliższym otoczeniem, angażują się w działania społeczne (często nieformalne), a wielu z nich deklaruje gotowość włączenia się we wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
- wysoki potencjał turystyczny gminy - największymi atrakcjami turystycznymi w gminie są:
  - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu,
  - Park Legend w Nowej Słupi,
  - Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi,
  - Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi,
  - Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Św. Krzyżu,
  - Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi,
  - Figura pielgrzyma „Emeryk” w Nowej Słupi,
  - „Droga królewska” prowadząca z Nowej Słupi przez Puszczę Jodłową do Klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze,
  - Stacje drogi krzyżowej usytuowane poczynając od Kościoła w Nowej Słupi, poprzez ul. Świętokrzyską, las i „Drogę Królewska” na szczyt Łysej Góry,
  - Gołoborze na Łysej Górze,
  - Góra Chełmowa,
  - Dom Opata tzw. „Opatówka”.
- Tereny zielone i możliwość stworzenia nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Ważnym elementem tożsamości mieszkańców obszaru rewitalizacji jest przywiązanie do terenów zielonych oraz świadomość znaczenia działań chroniących przyrodę i klimat. Stwarza to potencjał do zaangażowania mieszkańców w prace nad zagospodarowaniem nowych miejsc sąsiedzkiej aktywności, miejsc trzecich i otwartych przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji.
- Aktywność lokalnych przedsiębiorców. Przedstawiciele biznesu w Nowej Słupi od lat wspierają lokalną społeczność (np. w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez UMiG), co świadczy o ich obywatelskiej wrażliwości i dostrzeganiu korzyści z zaangażowania w inicjatywy ważne dla mieszkańców gminy.
- Zasoby dziedzictwa kulturowego – Zespół klasztorny benedyktynów na Świętym Krzyżu, w tym Kościół pw. Trójcy Świętej, Dzwonnica, Brama wschodnia, Zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi wraz z dzwonnicą, Budynek dawnej szkoły benedyktyńskiej, tzw.

Dom Opata, Budynek Szkolnego Schroniska PTTK „Pod Pielgrzymem" - to wybrane przykłady dziedzictwa kulturowego na obszarze rewitalizacji, które mogą być wykorzystywane jako kontekst do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- Zasoby instytucjonalne i kompleksowe podejście do budowania oferty usług publicznych. Instytucje odpowiedzialne w Gminie Nowa Słupia za realizację zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i sportu, edukacji, rozwijania oferty dla seniorów, ochrony środowiska i ochrony klimatu, czy też transportu i inwestycji mają doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, które przełamują sektorowe podejście do świadczenia usług publicznych. Daje to szansę na prowadzenie zintegrowanych przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych.

Wzajemne powiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe

Jak wynika z powyższego opisu, na obszarze rewitalizacji dochodzi do wzajemnego przenikania występujących tam problemów, potrzeb i potencjałów. Wynika to m.in. z faktu, że opisywane deficyty i szanse rozwojowe dotyczą zarówno mieszkańców, rodzin, przedsiębiorców, a także instytucji funkcjonujących na co dzień w tej samej przestrzeni. Z infrastruktury i przestrzeni publicznych (budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, parków i skwerów, dróg, ścieżek i chodników) korzystają m.in. rodzice z dziećmi, młodzież, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Często są to równocześnie osoby korzystające z usług lokalnych przedsiębiorców. Standardy realizacji infrastruktury i sposób projektowania przestrzeni mają także wpływ na środowisko np. poprzez wykorzystywanie określonych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub stosowanie rozwiązań opartych o przyrodę.

Poprawa stanu zagospodarowania różnych elementów przestrzeni na podobszarach rewitalizacji to szansa na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych. Wspieraniu integracji sąsiedzkiej i budowie kapitału społecznego mogą służyć np. przedsięwzięcia związane z doposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach oraz działania planowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej np. w zakresie usług opiekuńczych czy asystenckich. Działania w tym zakresie wymagają również włączania w ich projektowanie i realizację lokalnego biznesu. Dają one także szanse na testowanie technologii przyjaznych środowisku i klimatowi i promowanie idei zrównoważonej mobilności.

4. Opis wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań w zakresie rewitalizacji

Na podstawie diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji, a także biorąc pod uwagę lokalne potencjały obszaru oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych zdefiniowano wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (w 2030 r.).

Podobszary rewitalizacji tj. Miasto Nowa Słupia i sołectwo Rudki to obszary atrakcyjne, aktywne, bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców, inwestorów, turystów. Nowa Słupia oraz Rudki przyciągają różnorodną ofertą kulturową, bogactwem atrakcji rekreacyjno-turystycznych. W wyniku kompleksowej rewitalizacji, wszystkie grupy społeczne mieszkające na podobszarach rewitalizacji – w tym zwłaszcza seniorzy, dzieci i młodzież – są zintegrowaną społecznością, korzystającą z bogatej oferty sportu, kultury, spędzania czasu wolnego i realizowania własnych pasji oraz zainteresowań. Dzięki konsekwentnym działaniom w zakresie zrównoważonej mobilności, na podobszarach rewitalizacji nastąpił znaczący wzrost poruszania się rowerem i pieszo. Podobszary rewitalizacji są bardziej „zielone", jakość powietrza poprawiła się, a mieszkańcy chętniej korzystają z aktywności na świeżym powietrzu. Dostępność podobszarów rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami radykalnie się podniosła, dzięki projektom w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W wyniku konsekwentnego wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji przez władze gminy, rewitalizacja spowodowała, że podobszary rewitalizacji są „dobrym adresem", atrakcyjnym do zamieszkania.

5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk

Zdefiniowana wizja obszaru rewitalizacji w roku 2030 będzie możliwa do osiągnięcia poprzez realizację celów rewitalizacji i odpowiadających im kierunków działań.

Cel główny rewitalizacji:

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji poprzez pełniejsze wykorzystanie ich potencjału kulturowego, środowiskowego oraz w sferze turystyki.

Cele szczegółowe:

1. Aktywna zintegrowana i otwarta społeczność	2. Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej podobszarów rewitalizacji	3. Atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz infrastruktura odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej	4. Sprawne kadry na rzecz rewitalizacji i rozwoju podobszarów rewitalizacji

Kierunki działań przyporządkowane do czterech celów szczegółowych GPR

Cel 1. Aktywna zintegrowana i otwarta społeczność

Kierunki działań:

1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na podobszarach rewitalizacji
1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji
1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów
1.4. Inwestycja w dzieci i młodzież
1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji

Cel 2. Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej podobszarów rewitalizacji

Kierunki działań

2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego
2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji
2.3. Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji
2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji

Cel 3. Atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz infrastruktura odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej

3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na podobszarach rewitalizacji
3.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na podobszarach rewitalizacji

3.3. Termomodernizacja i energomodernizacja na podobszarach rewitalizacji
3.4. Rozwijanie i poprawa błękitno-zielonej infrastruktury na podobszarach rewitalizacji
3.5. Poprawa estetyki na podobszarach rewitalizacji
3.6 Zachowanie dziedzictwa kulturowego (zabytków)
3.7. Mieszkalnictwo na podobszarach rewitalizacji
3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarze rewitalizacji w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami

Cel 4. Sprawne kadry na rzecz rewitalizacji i rozwoju podobszarów rewitalizacji
Kierunki działań:
4.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji
4.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji
4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji

6. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

6.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a *ustawy o rewitalizacji*, Gminny Program Rewitalizacji obejmuje listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na które składają się w szczególności działania o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Lista obejmuje informacje kluczowe z punktu widzenia zapewnienia realizacji celów programu przy jednoczesnym uwzględnieniu, że na etapie jego tworzenia poziom gotowości realizacyjnej przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowany. Z uwagi na brak możliwości określenia wszystkich szczegółów realizacji poszczególnych projektów, będą one uszczegóławiane w toku wdrażania GPR. Stałym punktem odniesienia w kształtowaniu końcowej formy przedsięwzięć będą wyznaczone cele GPR i kierunki działań.

Priorytetowo przy identyfikacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych potraktowano projekty o charakterze społecznym. Na wykazie znalazły się też przedsięwzięcia infrastrukturalne. Należy jednak podkreślić, że modernizacja i tworzenie nowej infrastruktury jest środkiem do rozwiązywania problemów i przeciwdziałania deficytom, które występują na podobszarach rewitalizacji.

Dla zapewnienia jakości i efektywności poszczególnych przedsięwzięć przyjęto założenie, że przystąpienie do ich realizacji zostanie każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą. Jej celem będzie pogłębienie wstępnych założeń w oparciu o ocenę praktyk i rozwiązań wdrażanych w ramach przedsięwzięć o podobnym charakterze. Podejście to dotyczyć będzie zarówno działań o charakterze społecznym, jak i działań inwestycyjnych, a jego celem jest zapewnienie realizacji najkorzystniejszego sposobu realizacji działań przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. W tym celu w związku z realizacją wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą być tworzone zespoły robocze mające na celu uzgodnienie koncepcji, a następnie efektywną realizację tych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia podstawowe realizujące cele GPR zostały zaplanowane jedynie na podobszarach rewitalizacji (Nowa Słupia, Rudki). Na etapie prac nad GPR nie stwierdzono bowiem konieczności wykorzystania zasobów, które znajdują się poza granicami w/w podobszarów. Mając jednak na uwadze techniczne uwarunkowania realizacji inwestycji, których rozpoznanie co do zasady nastąpi dopiero w okresie realizacji programu, istnieje prawdopodobieństwo, że wybrane działania będą wiązały się z interwencją również poza granicami miasta Nowa Słupia i sołectwa Rudki.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne		
l.p.	**Nazwa zadania**	**wartość**
1.	„Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca!” - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy	2 500 000,00 zł
2.	Rozwój usług społecznych na podobszarach rewitalizacji	1 500 000,00 zł
3.	RODZINA - wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji	1 500 000,00 zł
4.	Nowoczesn@ edukacja -wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach rewitalizacji	3 000 000,00 zł

5.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rewitalizacji	300 000,00 zł
6.	Nowa Słupia miasto na królewskim szlaku	15 000 000,00 zł
7.	Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	1 000 000,00 zł
8.	Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji	7 000 000,00 zł
9.	Przebudowa (rozbudowa)/adaptacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności z obsługą ruchu turystycznego	4 000 000,00 zł
10.	Modernizacja oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi	7 000 000,00 zł
11.	Budowa parkingu wraz z toaletą i stacją do ładowania pojazdów elektrycznych w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej	20 000 000,00 zł
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	12 000 000,00 zł
13.	Zielona energia na podobszarach rewitalizacji	5 000 000,00 zł
14.	Poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji	5 000 000,00 zł
15.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji	7 000 000,00 zł
16.	Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych	4 000 000,00 zł
17.	Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej	20 000 000,00 zł
18.	Budowa lodowisko – rolkowiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	750 000,00 zł
19.	Uporządkowanie terenów poprzemysłowych na terenie miejscowości Rudki	3 500 000,00 zł
20.	Modernizacja/przebudowa PSZOK oraz doposażenie obiektu	3 000 000,00 zł
21.	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Rudkach przy ul. Górniczej 5 na mieszkania komunalne	2 000 000,00 zł
22.	Pracownicy administracji na podobszarach rewitalizacji	7 000,00 zł
23.	Dialog społeczny w procesie rewitalizacji	14 000,00 zł
24.	Rozpoczęcie i rozwijanie dialogu samorząd-lokalny biznes dla efektywnego osiągania celów GPR	14 000,00 zł
25.	Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji	3 000 000,00 zł
		178 085 000,00 zł

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1	
1 Nazwa przedsięwzięcia	„Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca!" - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2 Zakres	W ramach zadania realizowane będą usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: - pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej; - realizacja wysokiej jakości szkoleń służących zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu lub zadań na określonym stanowisku; - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży; - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia; - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie obejmuje również działania wspierające podniesienie kwalifikacji i umiejętności kobiet.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców podobszarów rewitalizacji, - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu firmy, - zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wskaźniki produktu: - Liczba osób objętych wsparciem [osoby], - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby], - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie [osoby]. Wskaźniki rezultatu:

	- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby], - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu [osoby].
4 Realizowane kierunki działań	1.3. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmioty realizujące projekt	Miejsko – Gminny Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	2 500 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – EFS + priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie infrastruktury i oferty wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój usług społecznych na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Projekt obejmuje kompleksowe podejście do wsparcia osób starszych i tych ze szczególnymi potrzebami w tym m.in. wsparcie **Klubu Seniora "Aktywni".** Zakładamy modernizację i wyposażenie obiektu Klubu, aby stał się w pełni dostępny. Usuwamy bariery architektoniczne i dostosowujemy otoczenie, by każdy mógł swobodnie korzystać z jego oferty. Dodatkowo, zapewniamy **wysokiej jakości kadrę** oraz **zróżnicowane formy wsparcia**, które odpowiadają na indywidualne potrzeby beneficjentów. **Projekt obejmuje:** • **asystentura i opieka domowa:** planujemy wsparcie asystenckie, opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej; • **mieszkania treningowe i wspomagane:** udostępniamy bezpieczne przestrzenie, które wspierają samodzielność i adaptację do życia w społeczności; • **opieka wytchnieniowa:** zapewniamy opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, odciążając ich nieformalnych opiekunów – członków rodzin; • **wsparcie dla opiekunów:** oferujemy wsparcie psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych (nieformalnych), w tym członków rodzin, pomagając im w codziennej opiece. • **usługi towarzyszące:** w ramach projektu dostępne są również usługi takie jak teleopieka, wypożyczalnia sprzętu, codzienne dowożenie posiłków oraz drobne usługi domowe

	(remontowe, porządkowe, higieniczne); działania te mają na celu zapobieganie umieszczaniu osób w placówkach całodobowych; • **rozwój usług w społeczności lokalnej:** wspieramy proces deinstytucjonalizacji placówek całodobowych, promując i rozszerzając ofertę usług świadczonych bezpośrednio w społeczności lokalnej; • **miejsca opieki medycznej:** aktywnie wspieramy tworzenie nowych i rozwój istniejących form zdeinstytucjonalizowanej opieki medycznej, w tym **hospicjów domowych**. • **długoterminowa opieka domowa:** zapewniamy długoterminową medyczną opiekę domową, w tym pielęgniarską, dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, – podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, – zwiększenie poziomu integracji i aktywizacja społecznej. Wskaźniki produktu: - Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby), - Liczba opiekunów faktycznych/ nieformalnych objętych wsparciem w programie (osoby), - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]. Wskaźniki rezultatu: - Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (szt.), - Liczba osób świadczących usług w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie (osoby), - Liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów 1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Miejsko – Gminny Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Gmina Nowa Słupia Organizacje pozarządowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	1 500 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – EFS + Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie infrastruktury i oferty wsparcia dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz wymagających opieki jak również ich rodzin.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3	
1 Nazwa przedsięwzięcia	RODZINA - wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	**Silne rodziny, silna społeczność: Kompleksowy program wsparcia** Ten projekt to inwestycja w przyszłość rodzin i społeczności. Realizujemy **kompleksowe wsparcie**, które obejmuje zarówno interwencję, jak i długoterminowy rozwój. **Nasze główne działania:** • **Profesjonalna asystentura i poradnictwo rodzinne:** bliskość i wsparcie w wyzwaniach życia codziennego. • **Rozwój świetlic środowiskowych:** tworzymy bezpieczne i rozwijające przestrzenie dla dzieci i młodzieży. • **Budowanie sieci rodzin wspierających:** Angażujemy społeczność w pomoc tym, którzy jej potrzebują. • **Skuteczne przeciwdziałanie przemocy:** Szybka reakcja i wsparcie kryzysowe dla rodzin zagrożonych. • **Kompleksowe wsparcie adopcyjne:** Pomagamy rodzinom na każdym etapie – od przygotowania do adopcji, po wsparcie po jej zakończeniu. Projekt koncentruje się również na **rozwoju infrastruktury wsparcia dziennego**, tworząc nowe placówki i wzmacniając te już istniejące. Równolegle inwestujemy w **rozwój kadry**, podnosząc kwalifikacje asystentów rodziny i innych specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem **przeciwdziałania dyskryminacji**. **Przejście od instytucji do społeczności:** Aktywnie wspieramy **proces deinstytucjonalizacji**, rozwijając **usługi świadczone w społeczności lokalnej**. To strategiczne podejście do stworzenia bardziej zintegrowanego i efektywnego systemu wsparcia.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – wspieranie integracji społecznej osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – utworzenie placówki wsparcia dziennego Wskaźniki produktu: - Całkowita liczba osób objętych wsparciem [osoba],

	- Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej [osoba], - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoba]. Wskaźnik rezultatu: - Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie (osoby), - Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (szt.).
4 Realizowane kierunki działań	1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na podobszarach rewitalizacji 1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji 1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Miejsko – Gminny Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	1 500 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – EFS + Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie infrastruktury i oferty wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Nowoczesn@ edukacja – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach rewitalizacji
2 Zakres	W ramach projektu planowane są działania polegające na: 1. Wspieraniu edukacji przedszkolnej poprzez: • tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych lub istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), • dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, • rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia rozwijające jakość edukacji poprzez: ✓ zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych,

	✓ zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, ✓ zajęcia specjalistyczne, ✓ wsparcie w zakresie edukacji włączającej, • doskonalenie kompetencji kadry, • wsparcie rodziców/opiekunów dzieci poprzez działania na rzecz wzmacniania współpracy kadry z rodzicami/opiekunami prawnymi. 2. Wsparcie uczniów szkół podstawowych m. in. Poprzez zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej. 3. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej /doradców zawodowych w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie zapobiegania przemocy. 4. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do przepisów p. poż. (BHP), w tym dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykonanie podjazdu).
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – nabycie i wzmocnieni kompetencji kluczowych dzieci z podobszarów rewitalizacji – zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej – zwiększenie poziomu integracji i aktywizacja – zwiększenie dostępu do nowoczesnych technik i form nauczania oraz nowoczesnych pomocy naukowych Wskaźniki produktu: - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem (osoby), - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (osoby), - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem (podmioty), - Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem (osoby). Wskaźnik rezultatu: - Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby),

	- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	1.4 Inwestycja w dzieci i młodzież
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmioty realizujące	Zespół Szkół w Rudkach Publiczne Przedszkole w Rudkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	3 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – EFS + Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie FESW.08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Działanie FESW.08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Warunkiem realizacji inicjatyw w ramach projektu będzie zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami dostosowanie oferty do osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rewitalizacji
2 Zakres	Kontynuacja dotychczas prowadzonych oraz inicjowanie nowych działań, promujących aktywność obywatelską i zaangażowanie w sprawy ważne dla społeczności lokalnej. Wspieranie działalności istniejących organizacji społecznych (NGO's) na obszarze rewitalizacji, wspieranie powstawania nowych organizacji, a także animowanie inicjatyw nieformalnych poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych (konkurs na realizację zadań publicznych dla NGO's), jak i pozafinansowych (doradztwo, szkolenia, udostępnianie przestrzeni na spotkania). W rocznych programach współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi przewiduje się wprowadzenie preferencji dla projektów zgodnych z celami GPR.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poprawa zdolności instytucjonalnych istniejących organizacji pozarządowych (społecznych), - zwiększenie liczby działających na obszarze rewitalizacji inicjatyw nieformalnych, - realizacja projektów organizacji społecznych wpisujących się w cele GPR. Wskaźniki produktu: - Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem (szt.),

	- Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa (szt.), - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług (szt.), - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (osoby), - Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem (osoby), - Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych wsparciem w programie (osoby). Wskaźniki rezultatu: - Liczba organizacji partnerów społecznych, które zwiększyły swój potencjał (szt.), - Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które poprawiły lub wprowadziły nowe metody działania lub rodzaje usług (szt.), - Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, którzy podnieśli kompetencje (osoby), - Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Organizacje pozarządowe działające na podobszarach rewitalizacji
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	300 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – EFS + Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.06 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Spełnianie wymogów dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej podczas promowania działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Nowa Słupia miasto na królewskim szlaku
2 Zakres	Zadanie polega na zmianie zagospodarowania Rynku w Nowej Słupi oraz terenu wokół Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

	Zakres prac obejmuje budowę chodników, alejek, montaż małej architektury (ławki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, stoły do gier, kosze na śmieci), wymianę oświetlenia, budowę monitoringu wizyjnego, budowę tężni solankowej, budowę skateparku wraz z ogrodami sensorycznymi.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej, – poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, – poprawa poziomu bezpieczeństwa, – zwiększenie dostępu do miejsc integrujących mieszkańców. Wskaźniki produktu: - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.], - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]. Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparcie [osoby odwiedzające/rok].
4 Realizowane kierunki działań	2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 3.4. Rozwijanie i poprawa błękitno-zielonej infrastruktury na podobszarach rewitalizacji 3.5. Poprawa estetyki na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia działka 1213/3, 1350/1
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	15 000 000,00 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast (poza infrastrukturą rekreacyjną i sportową niekwalifikowalną w ramach przedmiotowego zadania) Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2026-2028
9 Sposób zapewnienie dostępności	Planowane do budowy/modernizacji obiekty i przestrzenie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
2 Zakres	Projekt zakłada adaptację i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka. Zakres prac obejmuje roboty modernizacyjne wewnątrz budynku mające na celu dostosowanie go do potrzeb dzieci w wieku do lat 3 (tj. dostosowanie sal, łazienek, kuchni). W ramach zadania planowany jest również zakup wyposażenia (mebli, sprzętu komputerowego multimedialnego oraz

	zabawek). W ramach zadania możliwe jest również utworzenie żłobka w Rudkach (o ile będzie taka potrzeba).
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3, - zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Wskaźniki produktu: - Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka [osoba]
4 Realizowane kierunki działań	1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji 2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji 3.8 Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	1 000 000 zł Aktywny Maluch 2022-2029 Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Działania w ramach przedsięwzięcia będą podejmowane na rzecz rodzin i dzieci w wieku do lat 3. W ramach projektu poprawiona zostanie dostępność architektoniczna budynku użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Zakres prac obejmuje: 1. Budowę Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na działce nr 1380/3 wraz z jego wyposażeniem. Planowany budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres projektu zakłada również zakup pełnego wyposażenia w tym: mebli, sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego. 2. Doposażenie Ośrodka Zdrowia w Rudkach (Ul. Chełmowa 1) w nowoczesny sprzęt medyczny, komputerowy informatyczny. 3. Wprowadzenie e- usług w ramach obu ośrodków zdrowia.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie dostępu do usług medycznych, zdrowotnych, - poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,

	- zwiększanie dostępu do nowoczesnej infrastruktury zdrowotnej w tym zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Wskaźniki produktu: - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szt.), - Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) (szt.), - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.), Wskaźniki rezultatu: - Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby), - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji 3.8 Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia działka 1380/3 Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	7 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie FESW.05.03 Infrastruktura zdrowotna Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Działania w ramach przedsięwzięcia będą podejmowane na rzecz wszystkich mieszkańców podobszarów rewitalizacji w tym dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu poprawiona zostanie dostępność architektoniczna budynków użyteczności publicznej (ośrodków zdrowia).

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Przebudowa (rozbudowa)/adaptacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności z obsługą ruchu turystycznego.
2 Zakres	Zakres projektu obejmuje przebudowę/remont istniejącego budynku Ośrodka Zdrowa w celu dostosowania go do pełnienia nowych funkcji gastronomicznych. Zakres prac: roboty remontowe wewnątrz budynku w tym przebudowa ścian, adaptacja obiektu oraz jego wyposażenie do pełnienia nowych funkcji.

3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie dostępu do infrastruktury turystycznej - integracja społeczności lokalnej - zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Wskaźniki produktu: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.), - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.), Wskaźniki rezultatu: - Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby), - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia działka nr 1211
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	4 000 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi
2 Zakres	W ramach projektu planuje się utworzenie deptaka na ulicy Świętokrzyskiej – łączy ona Rynek z Drogą Królewską. Zakres rzeczowy przewiduje: - frezowanie nawierzchni asfaltowej, - regulację i naprawę studni wodnych i kanalizacyjnych, - powstanie nakładki asfaltowej, - powstanie oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją, - powstanie monitoringu, - uzupełnienie deptaka w obiekty małej architektury, - wykonanie chodników, - zakup sepratora lamelowego, - budowę parkingu.

3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Wskaźniki produktu: - Długość wybudowanych/przebudowanych dróg [km]
4 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego 2.3. Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	7 000 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Likwidowanie barier architektonicznych oraz stosowanie rozwiązań uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami przy projektowaniu dróg rowerowych.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Budowa parkingu wraz z toaletą i stacją do ładowania pojazdów elektrycznych w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej
2 Zakres	Zadanie polega na budowie ok. 240 miejsc parkingowych (na ul. Opatowskiej), w tym także pod potrzeby autokarów i kamperów z automatyczną obsługą. W ramach zadania planowana jest również budowa toalet, stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, myjni bezdotykowej.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie potencjału turystycznego miasta, - poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - promocja ekologicznych form transportu. Wskaźniki produktu: - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha].
4 Realizowane kierunki działań	2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na podobszarach rewitalizacji 3.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia działka nr 1380/3

6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięcia w formule PPP
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	20 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast (jedynie jako element większego projektu w zakresie limitu 15% kosztów kwalifikowalnych na infrastrukturę drogową) Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2027-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Likwidowanie barier architektonicznych oraz stosowanie rozwiązań uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami przy projektowaniu dróg rowerowych

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2 Zakres	Przedsięwzięcie zakłada kontynuowanie podejmowanych działań i programów ukierunkowanych na zmniejszenie emisyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach i obiektach publicznych i prywatnych. W ramach projektu planowana jest termomodernizacja: 1. budynku SP Nowa Słupia działki nr 1228/1, 1228/2, 1228/3 Nowa Słupia 2. budynku OSP Nowa Słupia działka 1423/1 Nowa Słupia 3. budynku ZOZ Nowa Słupia działka 1211 Nowa Słupia 4. budynku wielorodzinnego ul. Spółdzielcza 10 w Rudkach.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - redukcja emisji szkodliwych substancji dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, - zmniejszenie kosztów zużycia energii, - zwiększenie wykorzystania OZE. Wskaźniki produktu dla działania 2.1 FEŚ: - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej (m2), - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.), - Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła (szt.), - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.), - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.), - Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.), - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.),

	- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE (MW), - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE (MW), Wskaźniki produktu dla działania 6.2 FEŚ: - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha], - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) Wskaźniki rezultatu dla działania 2.1 FEŚ: - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) [MWh/rok], - Szacowana emisja gazów cieplarnianych (tona ekwiwalentu CO2 /rok), - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok), - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (MWh/rok), - Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej (użytkownicy).
4 Realizowane kierunki działań	3.3. Termomodernizacja i energomodernizacja na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia • budynek SP Nowa Słupia działki nr 1228/1, 1228/2, 1228/3 • budynek OSP Nowa Słupia działka 1423/1 • budynek ZOZ Nowa Słupia działka 1211 podobszar rewitalizacji nr 2 sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, przedsiębiorcy, inne jednostki publiczne (Powiat Kielecki), mieszkańcy
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	12 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast, działanie 2.1 Efektywność energetyczna - dotacje Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie obiektów wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami np. podjazdy, uchwyty, drzwi odpowiedniej szerokości, itp.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zielona energia na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Przedsięwzięcie zakłada kontynuowanie podejmowanych działań i programów ukierunkowanych na zmniejszenie emisyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach i obiektach publicznych i prywatnych poprzez montaż OZE (PV, pompy ciepła)

	oraz ich termomodernizację (m.in. wymianę pieców/modernizację kotłowni) w budynkach: • Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi działki nr 1228/1, 1228/2, 1228/3, • Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi - działka 1423/1, • Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Ośrodku Zdrowia) w Nowej Słupi działka 1211. W ramach projektu przewiduje się montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii (ZOZ, Opatówka) oraz pompy ciepła dla obiektu zabytkowej „Opatówki".
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – redukcja emisji szkodliwych substancji dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, – zmniejszenie kosztów zużycia energii, – zwiększenie wykorzystania OZE. Wskaźniki produktu dla działania 2.3 FEŚ: - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE (MW), - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE (MW), - Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej (szt.), - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (szt.) Wskaźniki produktu dla działania 6.2 FEŚ: - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha], - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) Wskaźniki rezultatu dla działania 2.3 FEŚ: - Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE (MWh/rok), - Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) cieplnej i elektrycznej (MWh/rok).
4 Realizowane kierunki działań	3.3. Termomodernizacja i energomodernizacja na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia • budynek SP Nowa Słupia działki nr 1228/1, 1228/2, 1228/3 • budynek OSP Nowa Słupia działka 1423/1 • budynek ZOZ Nowa Słupia działka 1211 Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki

6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, przedsiębiorcy, inne jednostki publiczne (Powiat Kielecki), mieszkańcy (właściciele domów jednorodzinnych), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	5 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast, działanie 2.3 Zielona energia – dotacje Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie obiektów wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami – m.in. podjazdy, uchwyty, oznakowanie poziome, plany tyflograficzne.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji
2 Zakres	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, określenie ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych preferowanych przy ich wykonaniu. Wypracowanie systemu współpracy i wsparcia przedsiębiorców w zakresie dostosowania wyglądu lokali usługowych i in. Wraz z ich otoczeniem. W tym celu przewiduje się wdrożenie programu promującego estetyzację przestrzeni na obszarze rewitalizacji oraz opracowanie materiałów informacyjnych. Przedsięwzięcie obejmuje także uporządkowanie estetyki przestrzeni publicznej w tym: – „odnowa” centrum przy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – zagospodarowanie terenu pod rekreację/wypoczynek (np. plac zabaw, ławeczki, stoły do gier), – zagospodarowanie skwerów (ławki, kosze na śmieci, stoły do gier np. w szachy), – budowa/modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innej małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (ławeczki, kosze, itp.).
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poprawa estetyki przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji, - poprawa atrakcyjności lokali usługowych, - zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dbałości o przestrzeń publiczną jako o dobro wspólne, - likwidacja barier architektonicznych, - zwiększenie jakości infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Wskaźniki produktu: - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha],

	Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej [osoby/rok].
4 Realizowane kierunki działań	2.5. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 3.5. Poprawa estetyki na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki działka 578/25
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi we współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami i wspólnotami samorządowymi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	5 000 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2026-2028
9 Sposób zapewnienie dostępności	Uwzględnienie zasad dostępności komunikacyjno-informacyjnej na etapie przygotowania i realizacji uchwały reklamowej.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Projekt obejmuje prace konserwatorskie przy zabytkach: – rewitalizację zabudowań klasztornych na Św. Krzyżu oraz ich otoczenia, – zachowanie dziedzictwa Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca (prace restauratorskie przy kościele, dzwonnicy, ogrodzeniu z bramą, cmentarzu przykościelnym), – Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, – Budynek Szkolnego Schroniska PTTK „Pod Pielgrzymem”, – innych obiektach zabytkowych na podobszarach rewitalizacji, – rezerwacie archeologicznym RUDKI (zabezpieczenie i inne prace), – budynku zabytkowej „Opatówki”, – utworzenie lapidarium na cmentarzu żydowskim. Przedsięwzięcia zostaną doprecyzowane po uzgodnieniu szczegółowych projektów ze Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków. Co do zasady, projekt ten obejmuje opieką konserwatorską obiekty wpisane na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Słupia, stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru zabytków na terenie województwa świętokrzyskiego w odniesieniu do obszaru Gminy Nowa Słupia oraz rejestru zabytków nieruchomych według rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zachowanie dziedzictwa kulturowego,

	- zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury, - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Wskaźniki produktu dla działania 5.4 FEŚ: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.), - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.), - Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (szt.). Wskaźniki produktu dla działania 6.2 FEŚ: - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha], - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) Wskaźniki rezultatu dla działania 6.2 FEŚ: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby), Wskaźniki rezultatu dla działania 5.4 FEŚ: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby). - Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	2.2 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego 3.6 Zachowanie dziedzictwa kulturowego (zabytków) 3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia • działka nr 1210 (budynek OPATÓWKI), • działka nr 1229 (budynek Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca – Nowa Słupia • działki nr 2039/3, 2039/2, 2040, 2003 – Święty Krzyż (pomnik historii), • działki nr 1373, 1380/2, 1381 Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, • działka 1194/1 Budynek Szkolnego Schroniska PTTK „Pod Pielgrzymem”,

	Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki (gdzie występują zabytki o charakterze archeologicznym) – działki 650/2, 654/11, 652/5, 652/6, 654/8, 544/8, 543/29 (rezerwat archeologiczny) Jedynym zadaniem wskazanym do realizacji na obszarze Natura 2000 będzie zadanie związane z rewitalizacją (konserwacją) zabudowań klasztornych na Św. Krzyżu w rezerwacie archeologicznym Łysa Góra. Zadanie to będzie realizowane w istniejącym obiekcie poza obszarami występowania siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków zwierząt, stąd nie będzie na nie oddziaływać. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i poprawa estetyki przestrzeni publicznej.
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	7 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast, działanie 5.4 Infrastruktura w turystyce i kulturze Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych
2 Zakres	Zadanie polega na wpieraniu działalności instytucji kultury na podobszarach rewitalizacji poprzez modernizacje infrastruktury, doposażenie oraz wpieranie realizowanych inicjatyw. Szczególną uwagę należy zwrócić na promocję oferty niżej wymienionych instytucji. Projekt obejmuje rozbudowę/modernizację i doposażenie: 16.1 Muzeum Starożytnego Hutnictwa, modernizacja Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi – park edukacyjno-archeologiczny wraz z adaptacją oczka wodnego. Projekt obejmuje: • Odtworzenie infrastruktury drewnianej, w tym adaptacja „Długiego Domu” na potrzeby gastronomiczne, • adaptacja (modernizacja/rozbudowa) oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (dopuszcza się możliwość realizacji w formule konkursu architektonicznego), • budowa tematycznego placu zabaw związanego z dziedzictwem kulturowym; • utworzenie skryptorium;

	• budowa widowni (z przystosowaniem sceny tj. nagłośnienie, światła) wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - przy amfiteatrze na terenie Parku Legend; • budowa kładki ul. Kielecka w celu dostępności do obiektów kulturalnych oraz bezpieczeństwa pieszych; • budowa tężni; • zakup 10 szt. rowerów elektrycznych; • zakup nieruchomości gruntowej. – Parku Legend – Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – rozwój działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (doposażenie obiektu, zwiększenie ilości działań). Projekt przewiduje również efektywne wykorzystanie energii OZE - zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych na budynku Muzeum wraz z dostawą/montażem magazynów energii. Projekt przewiduje również uzupełnienie deptaka (ul. Świętokrzyska) w obiekty małej infrastruktury.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – Zwiększenie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez instytucje kultury – Zachowanie dziedzictwa kulturowego – Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Wskaźniki produktu dla działania 5.4 FEŚ: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (szt.), - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.), - Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (szt.). Wskaźniki produktu dla działania 6.2 FEŚ - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha], - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.)

	Wskaźniki rezultatu dla działania 6.2 FEŚ: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby). Wskaźniki rezultatu dla działania 5.4 FEŚ: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby). - Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” Muzeum Starożytnego Hutnictwa
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	4 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast, działanie 5.4 Infrastruktura w turystyce i kulturze Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Część obiektów np. Muzeum Starożytnego Hutnictwa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planuje się dostosowanie Centrum Kulturowo-Archeologicznego poprzez oznakowanie schodów dla słabowidzących, wyodrębnienie miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, itp.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej
2 Zakres	Systematyczne poprawianie stanu nawierzchni dróg publicznych, z naciskiem na uspokajanie ruchu i poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Budowa ścieżek rowerowych na podobszarach rewitalizacji wraz z rozlokowaniem punktów serwisowych do samodzielnej naprawy rowerów oraz montowaniem stojaków na rowery przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, budynkach użyteczności publicznej i lokalach usługowych; ciągłe poprawianie i uzupełnianie (rozbudowywanie) sieci chodników; wprowadzanie elementów zieleni oraz małej infrastruktury. Zadanie zakłada: – rozbudowę drogi gminnej nr 352048T, – modernizację/przebudowę drogi gminnej – ul. Kwiatowej w miejscowości Nowa Słupia,

	– modernizację/przebudowę ul. Benedyktyńskiej, – budowę ścieżki pieszej wraz z przejściem prze ciek wodny od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki, – budowę/modernizację drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej, – modernizację ul. Słonecznej w Rudkach. Projekt zakłada również wykonanie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa (inf. bezpieczeństwa) – ul. Świętokrzyska, ul. Szkolna, ul. Benedyktyńska wraz z „Opatówką". W ramach projektów będziemy dążyć do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i unikania tworzenia powierzchni uszczelnionych.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej Wskaźniki produktu dla działania 6.2 FEŚ - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha], - Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) Wskaźniki rezultatu dla działania 6.2 FEŚ: - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby).
4 Realizowane kierunki działań	2.4. Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji 3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na podobszarach rewitalizacji 3.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Powiatowy Zarząd Dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	20 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 6.2 Rewitalizacja miast ((jedynie jako element większego projektu w zakresie limitu 15% kosztów kwalifikowalnych na infrastrukturę drogową) Środki krajowe

	Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Likwidowanie barier architektonicznych oraz stosowanie rozwiązań uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami przy projektowaniu dróg/tras rowerowych

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Budowa lodowisko – rolkowiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
2 Zakres	Projekt zakłada budowę na działkach nr 1217/7 i 1228/1 płyty betonowej z układem ziębniczym (tego typu rozwiązania sprawia, że w okresie zimowym płyta staje się lodowiskiem, a w lecie można na niej jeździć na rolkach). Wymiary 10x20 m
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy . Wskaźniki produktu: - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.].
4 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego 2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	750 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2027
9 Sposób zapewnienie dostępności	Obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Uporządkowanie terenów poprzemysłowych na terenie miejscowości Rudki
2 Zakres	Przedsięwzięcie obejmuje: – utworzenie ścieżki edukacyjnej pod auspicjami Muzeum Starożytnego Hutnictwa, – utworzenie Izby Pamięci Kopalni Pirytu „Staszic” w Rudkach, – zabezpieczenie terenu zabytkowego.

3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, - zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, - zwiększenie poziomu integracji społecznej, Wskaźniki produktu: - Powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych wsparciem [ha].
4 Realizowane kierunki działań	2.7. Poprawa estetyki na podobszarach rewitalizacji 2.1 Rozwój funkcji turystycznej i przemysłu czasu wolnego 2.2. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 2 sołectwo Rudki działki nr 650/2, 654/11, 652/5, 652/6, 654/8, 544/8, 543/29 Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość/ Główne źródła finansowania	3 500 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2026-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie terenu i obiektów poprzemysłowych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja/przebudowa PSZOK oraz doposażenie obiektu
2 Zakres	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację budynku PSZOK, terenu oraz zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia typu waga, pojemniki.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, - poprawa stanu środowiska naturalnego. Wskaźniki produktu: - Liczba wspartych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (szt.), - Liczba utworzonych Punktów Napraw i Ponownego Użycia (szt.), - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.) Wskaźniki rezultatu: - Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych (osoby), - Odpady zbierane selektywnie (tony/rok), - Masa przedmiotów przekazanych do Punktów Napraw i Ponownego Użycia (tony).

4 Realizowane kierunki działań	3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji 3.5 Poprawa estetyki na podobszarach rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 2 sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	3 000 000 zł Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 2.7 Gospodarka odpadami - dotacje Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2026-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie terenu i obiektów PSZOK do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Rudkach przy ul. Górniczej 5 na mieszkania komunalne
2 Zakres	Przedsięwzięcie obejmuje modernizację i przebudowę budynku przy ul. Górniczej 5 w Rudkach oraz dostosowanie go do pełnienia funkcji mieszkań komunalnych. Zakres prac to: wymiana instalacji elektrycznej, c.o., modernizacja ścian, sufitów, posadzek oraz zakup mebli i podstawowego wyposażenia mieszkań.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - wzrost liczby mieszkań komunalnych na podobszarze rewitalizacji, - poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Wskaźniki produktu: - Liczba przebudowanych budynków komunalnych (szt.), - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.).
4 Realizowane kierunki działań	1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na podobszarach rewitalizacji 3.7. Mieszkalnictwo na podobszarach rewitalizacji 3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki działka nr 535/19
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	2 000 000 zł Środki krajowe Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2026-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie budynku zlokalizowanego w Rudkach przy ul. Górniczej 5 do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Pracownicy administracji na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Organizacja cyklicznych spacerów po podobszarach rewitalizacji mających na celu bieżącą ewaluację prowadzonych przedsięwzięć i wejście w dialog z mieszkańcami. W spacerach będą brali udział – obok członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji – przedstawiciele podmiotów takich jak na przykład Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień; Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewiduje się także zapraszanie do udziału w spacerach ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli innych samorządów mających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - poszerzenie wiedzy członków Zespołu ds. rewitalizacji na temat zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji, - zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w proces wdrażania GPR, - stałe weryfikowanie efektów procesu rewitalizacji. Wskaźnik produktu: - liczba spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, - liczba spotkań Komitetu Rewitalizacji.
4 Realizowane kierunki działań	3.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji 3.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Zespół ds. rewitalizacji
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	7 000 zł Środki własne
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie informacji dotyczącej rewitalizacji przekazywanej publicznie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 23	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Dialog społeczny w procesie rewitalizacji
2 Zakres	Wypracowanie stałych kanałów komunikacji oraz ciągła współpraca i dialog z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi działającymi w sferach związanych z celami programu rewitalizacji; włączanie przedstawicieli organizacji społecznych w ewaluację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, prowadzenie konsultacji w zakresie modeli wspierania inicjatyw nieformalnych, organizację cyklicznych ogólnodostępnych spotkań, seminariów i warsztatów; identyfikacja

	liderów lokalnych społeczności będących pośrednikami pomiędzy Zespołem ds. Rewitalizacji a mieszkańcami.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie zainteresowania organizacji społecznych przebiegiem i celami procesu rewitalizacji, - poszerzenie wiedzy rewitalizatorów na temat potrzeb konkretnych organizacji społecznych i inicjatyw nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, - zwiększenie świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat przebiegu i celów procesu rewitalizacji. Wskaźniki produktu: - Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych z udziałem organizacji społecznych (szt.).
4 Realizowane kierunki działań	4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Zespół ds. rewitalizacji
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	14 000 zł Środki własne
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie informacji dotyczącej rewitalizacji przekazywanej publicznie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 24	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozpoczęcie i rozwijanie dialogu samorząd-lokalny biznes dla efektywnego osiągania celów GPR
2 Zakres	Przewiduje się m.in. organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych oraz włączanie przedsiębiorców w realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację zawodową i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz adresowane do młodzieży działania promujące aktywność obywatelską. Planowane jest też zapraszanie przedsiębiorców na spotkania Zespołu ds. rewitalizacji, jak i ich udział w spacerach po podobszarach rewitalizacji. Ponadto planowane jest wyznaczenie w Urzędzie Miasta i Gminy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
3 Prognozowane rezultaty oraz sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie zainteresowania lokalnego biznesu przebiegiem i celami procesu rewitalizacji, - zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne,

	- poszerzenie wiedzy rewitalizatorów na temat potrzeb lokalnego biznesu na obszarze rewitalizacji. Wskaźniki produktu: - Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych z udziałem lokalnych przedsiębiorców (szt.)
4 Realizowane kierunki działań	2.5. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 Sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi we współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na obszarze miasta, w szczególności rewitalizacji
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	14 000 zł Środki własne
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Rozwiązania powstające w efekcie realizowanego przedsięwzięcia będą spełniały wymagania dotyczące każdego z wymiarów dostępności (architektoniczny, cyfrowy, informacyjno-komunikacyjny).

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 25	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Projekt obejmuje swych zakresem: 1. Budowa /modernizacja (przebudowa/rozbudowa) przyszkolnych sal gimnastycznych (hal sportowych) oraz boisk sportowych (w tym piłkarskich). 2. Modernizacja (rozbudowa/przebudowa) i doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3 Prognozowane rezultaty ora sposób oceny	Rezultaty: - zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, - likwidacja barier architektonicznych, - poprawa estetyki przestrzeni publicznej, - zwiększenie poziomu edukacji na podobszarach rewitalizacji. Wskaźniki produktu: - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi (osoby), - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) (szt.).

	Wskaźniki rezultatu: - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi (użytkownicy/rok), - Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby/rok).
4 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami
5 Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 1 Miasto Nowa Słupia Podobszar rewitalizacji nr 2 sołectwo Rudki
6 Podmiot realizujący	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Zespół Szkół w Rudkach Publiczne Przedszkole w Rudkach Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach Powiat Kielecki i jego jednostki organizacyjne zlokalizowane na podobszarach rewitalizacji
7 Szacunkowa wartość Główne źródła finansowania	3 000 000 zł Dla zadania 1 Środki krajowe Dla zadania 2 - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 – działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Środki własne gminy
8 Okres realizacji	2025-2029
9 Sposób zapewnienie dostępności	Dostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami podjazdy, barierki, szersze drzwi, dostosowane łazienki

Lokalizacja inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu względem obszarów chronionych została przedstawiona na poniższych mapach.

Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji gminy Nowa Słupia



źródło: opracowanie własne



źródło: opracowanie własne



źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. str. 107-110

Legenda

- Gmina Nowa Słupia
- Nowa Słupia
- Rudki
- Świętokrzyski Park Narodowy
- Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego
- Obszar Natura 2000 Łysogóry
- Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu strefa A
- Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu strefa C
- Korytarz ekologiczny
- Proponowany korytarz ekologiczny lądowy
- Proponowane korytarze ekologiczne wodne
- Nowa Słupia miasto na królewskim szlaku, poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji
- Poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji
- Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji - doposażenie Ośrodka Zdrowia w Rudkach
- Przebudowa, adaptacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności z obsługą ruchu turystycznego
- Modernizacja oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi
- Budowa parkingu wraz z toaletą i stacją do ładowania pojazdów elektrycznych w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej
- Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji - budowa Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zielona energia na podobszarach rewitalizacji i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zielona energia na podobszarach rewitalizacji - budynek OSP w Nowej Słupi
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek wielorodzinny ul. Spółdzielcza 10 w Rudkach
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji - rezerwat archeologiczny Rudki i uporządowanie terenów poprzemysłowych na terenie m. Rudki
- Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych - Muzeum Starożytnego Hutnictwa
- Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych - Park Legend
- Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych - Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
- Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej
- Budowa lodowisko-rolkowiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
- Modernizacja/przebudowa PSZOK oraz doposażenie obiektu
- Zmiana sposobu użytkowania budynku w Rudkach przy ul. Górniczej 5 na mieszkania komunalne
- Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji - Przedszkole w Rudkach
- Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji - Zespół Szkół w Rudkach

6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Poniższe zestawienie przedstawia charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty te nazywane są skrótowo „przedsięwzięciami uzupełniającymi" lub „projektami uzupełniającymi". Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia stopnia osiągania celów rewitalizacji. Szeroka paleta i zakres przedsięwzięć uzupełniających daje szansę na angażowanie i aktywizowanie interesariuszy rewitalizacji na wszystkich etapach realizacji GPR. Realizację wszystkich przedsięwzięć uzupełniających zaplanowano na podobszarach rewitalizacji lub w jego bliskim sąsiedztwie, co zapewni oddziaływanie tego przedsięwzięcia na obszar rewitalizacji.

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 1	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Innowacyjne projekty włączenia społecznego i wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji
2 Zakres	Realizacja kompleksowych działań, skierowanych do osób w różnym wieku i rodzin. Działania przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także dysfunkcjom w zakresie budowania wzajemnego szacunku i instrumentów wsparcia. Rozwijanie oferty wsparcia uwzględniającej indywidualne potrzeby konkretnych osób i rodzin; przyznawanie wsparcia materialnego; rozwijanie oferty ogólnodostępnych i darmowych usług publicznych oraz zapewnianie bezpłatnego dostępu do oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji finansowej; zapewnianie opieki pedagogicznej, terapii (w tym dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), wsparcia wychowawczego, itp.
3 Realizowane kierunki działań	1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na podobszarach rewitalizacji 1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 2	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Program zajęć profilaktycznych dla rodzin z podobszarów rewitalizacji
2 Zakres	W ramach przedsięwzięcia w różnych formach (spotkania, warsztaty, dyskusje) będą organizowane zajęcia ze specjalistami, dotyczące aktualnych wyzwań związanych z budowaniem relacji rodzinnych oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania rodzin. Tematyka wydarzeń będzie dotyczyła między innymi profilaktyki uzależnień (alkoholu, narkotyków i innych używek), zdrowia psychicznego oraz cyberprzemocy.
3 Realizowane kierunki działań	1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na obszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 3	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Integracja seniorów – kompleksowa oferta wsparcia

2 Zakres	Działania mające na celu wychodzenie naprzeciwko rosnącym potrzebom w zakresie seniorów mieszkających na terenie miasta i ich rodzin. Będą to m.in. projekty zdrowotne i profilaktyczne, a także kulturalne. Przewiduje się również realizację działań ukierunkowanych na wspieranie dialogu międzypokoleniowego (np. pikników międzypokoleniowych) oraz budowanie wzajemnej empatii pomiędzy mieszkańcami miasta w różnym wieku.
3 Realizowane kierunki działań	1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 4	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozwijanie opieki wytchnieniowej na terenie podobszarów rewitalizacji
2 Zakres	Wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają czasowej pomocy w sprawowaniu codziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w różnym wieku, wraz z podniesieniem umiejętności i wiedzy opiekunów. Zapewnienie dostępnych (bezpłatnych) usług opieki wytchnieniowej w zakresie odpowiadającym na zapotrzebowanie opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami; rozwijanie oferty opieki wytchnieniowej poprzez rozbudowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w ramach pobytu dziennego poza miejscem zamieszkania, a także – poprzez stworzenie warunków do realizacji opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
3 Realizowane kierunki działań	1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów 1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 5	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Aktywna i świadoma młodzież – oferta czasu wolnego
2 Zakres	Rozwijanie we współpracy z innymi instytucjami z podobszarów rewitalizacji (np. Zespół Szkół w Rudkach, Publiczne Przedszkole w Rudkach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi) kierowanej do młodzieży. Rozwijanie i poszerzanie oferty odpowiadającej na potrzeby jej odbiorców jako środek do budowania kultury dialogu z młodzieżą poprzez angażowanie młodzieży w działania na obszarze rewitalizacji (np. wolontariat, animowanie organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych).
3 Realizowane kierunki działań	1.4. Inwestycja w dzieci i młodzież

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 6	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Wspieranie inicjatyw oddolnych oraz tworzonych lub funkcjonujących już w Nowej Słupi tzw. miejsc trzecich
2 Zakres	Wspieranie tworzenia oraz funkcjonowania w różnych częściach obszaru rewitalizacji. Tzw. miejsc trzecich (miejsc spotkań poza domem i pracą), dostępnych o różnych porach dnia dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów. Przewiduje się realizację działań infrastrukturalnych oraz organizację wydarzeń (np. spotkań grup młodzieży i sąsiadów).
3 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji 3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na podobszarach rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 7	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Program integracji migrantów na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Działania o różnorodnym charakterze (np. wystawy, koncerty, pikniki, rozgrywki sportowe, kursy językowe), które ułatwią nawiązywanie kontaktów i przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami i rodzinami od dawna mieszkającymi na terenie miasta a uchodźcami z Ukrainy, a także obywatelami innych krajów, którzy znaleźli zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
3 Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców podobszarów rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 8	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Zakup elementów systemu monitoringu wizyjnego: kamer, rejestratorów wideo, oprogramowania, monitorów, urządzeń do nagrywania. Montaż nowych elementów systemu w przestrzeniach wskazanych przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz uznawanych jako najbardziej niebezpieczne przez Policję.
3 Realizowane kierunki działań	2.4 Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji 3.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na podobszarach rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 9	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa komunikacji publicznej podobszarów rewitalizacji z innymi ośrodkami miejskimi i obszarami wiejskimi gminy Nowa Słupia
2 Zakres	Stałe rozwijanie oferty transportu publicznego (zwłaszcza autobusowego) na podobszarach rewitalizacji w celu zwiększenia dostępności oferty usług publicznych i komercyjnych dla mieszkańców (zwłaszcza obszarów wiejskich Gminy Nowa Słupia, a także podobszarów rewitalizacji z innymi większymi ośrodkami miejskimi

	zwiększenie liczby połączeń ze Starachowicami czy Kielcami). Planuje się realizację projektów pilotażowych w zakresie częstotliwości i pór kursowania busów, jak i eksperymentowanie z modyfikowaniem istniejących tras lub wprowadzaniem do rozkładu nowych linii.
3 Realizowane kierunki działań	3.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na podobszarach rewitalizacji 3.8 Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 10	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Promocja ruchu rowerowego jako sposobu przemieszczania się do pracy i szkoły
2 Zakres	Regularne prowadzenie akcji promocyjnych takich jak „Rowerowy maj", przejazdy rowerowe po mieście, czy też akcje pozwalające na tymczasową zmianę funkcji dróg, po których zwykle przemieszczają się samochody. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta i stopniowe zwiększanie udziału przejazdów rowerem jako środka przemieszczania się. Projekt zakłada również zachęcanie mieszkańców do uczynienia z roweru głównego środka dojazdu do pracy i do szkoły.
3 Realizowane kierunki działań	3.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na podobszarach rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 11	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Zielono-niebieski obszar rewitalizacji
2 Zakres	Wypracowanie oraz wdrażanie na etapie realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych standardów, które poprawią stan dostosowania miejskiej infrastruktury do zmian klimatu. Systematyczne uzupełnianie zieleni miejskiej na obszarze rewitalizacji oraz realizacja instalacji, które sprzyjają zwiększaniu retencji (np. łąki kwietne i ogrody deszczowe) i in.
3 Realizowane kierunki działań	2.3. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na podobszarach rewitalizacji 3.4. Rozwijanie i poprawa błękitno-zielonej infrastruktury na podobszarach rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 12	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Szeroka oferta wsparcia dla początkujących przedsiębiorców działających na obszarze miasta Nowa Słupia i sołectwa Rudki. Stworzenie miejsca inkubacji nowych firm (np. w formule co-worku), które jednocześnie ułatwi nawiązywanie relacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Oferta doradztwa, szkoleń i konsultacji, zwłaszcza

	w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, marketingu i księgowości. Promowanie usług oferowanych przez przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji poprzez stworzenie programu popularyzującego oferowane przez nich usługi wśród mieszkańców miasta Nowa Słupia i sołectwa Rudki.
3 Realizowane kierunki działań	2.5. Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 13	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Tworzenie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej na podobszarach rewitalizacji
2 Zakres	Powstanie na podobszarze rewitalizacji podmiotu lub podmiotów ekonomii społecznej, które pozwolą na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznych i znajdujących się w trudnej sytuacji.
3 Realizowane kierunki działań	2.5 Wspieranie przedsiębiorczości na podobszarach rewitalizacji 3.8. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na podobszarach rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 14	
1 Nazwa przedsięwzięcia	Wymiana wiedzy dla rewitalizacji
2 Zakres	Organizacja regularnych wydarzeń, które przyczynią się do osiągania celów programu rewitalizacji. Szkolenia związane z różnymi aspektami rewitalizacji z udziałem gości i ekspertów spoza pracowników UMiG w Nowej Słupi; wizyty studyjne w innych miastach zajmujących się rewitalizacją; wspólne spotkania, seminaria, wizyty studyjne z Komitetem Rewitalizacji i in.
3 Realizowane kierunki działań	4.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji 4.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji 4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji

7. Opis podejścia zintegrowanego

Realizacja celów GPR wymaga równoczesnej realizacji wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych o różnorodnym charakterze. Konieczność integrowania działań podejmowanych przez podmioty i osoby zaangażowane we wdrażanie GPR wynika także z charakteru i zakresu zidentyfikowanych przedsięwzięć.

Przy opisanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w poprzednim rozdziale wskazano najważniejsze kierunki działań do których realizacji przyczynią się kolejne przedsięwzięcia. Korzystając z tych ustaleń, przy planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć w pierwszej kolejności należy przeanalizować, z którymi przedsięwzięciami dany projekt jest lub powinien być komplementarny. Przedsięwzięcia komplementarne to takie, które pomagają w rozwiązywaniu podobnych problemów występujących na obszarze rewitalizacji i które przyczyniają się do realizacji podobnych lub powiązanych celów i kierunków działań. Jako przykłady takich przedsięwzięć można wskazać: przedsięwzięcia realizujące kierunek działań „1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji". Są to przedsięwzięcia podstawowe („Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rewitalizacji" „Dialog społeczny w procesie rewitalizacji") oraz przedsięwzięcia uzupełniające („Wspieranie inicjatyw oddolnych oraz tworzonych lub funkcjonujących już w Nowej Słupi tzw. „miejsc trzecich".

Do realnej integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wynikających z GPR, konieczne jest dokonywanie cyklicznego przeglądu potrzeb interesariuszy i stanu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mechanizmem integracji w tym zakresie będą regularne, odbywające się średnio raz na kwartał spotkania koordynacyjne Zespołu ds. Rewitalizacji. W ich trakcie będą omawiane powiązania pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. To istotne (dla powodzenia realizacji programu i wykorzystywania potencjału wdrażanych przedsięwzięć) to realizacja wielu przedsięwzięć integrujących społeczność podobszarów rewitalizacji i całej gminy Nowa Słupia odbywać się będzie równocześnie z poprawą i rozwojem infrastruktury dla integracji, sportu, zdrowia i kultury. Działania koordynacyjne będą ukierunkowane na to, by całość przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwie efektywnie i trwale przełożyła się na poprawę oferty usług publicznych, poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych, walkę z wykluczeniem społecznym na podobszarach rewitalizacji.

Komplementarność programu: synergia dla rewitalizacji

Rewitalizacja to złożony proces, który ma na celu wydobycie zdegradowanych obszarów z kryzysu. Zamierzamy działać kompleksowo i integrować różnorodne przedsięwzięcia, aby skutecznie wspierać lokalną społeczność, przestrzeń i gospodarkę. Kluczem do sukcesu jest koordynacja działań na wyznaczonym obszarze, realizowana przez wielu interesariuszy w ramach spójnego programu rewitalizacji.

Co charakteryzuje ten proces?

- **interdyscyplinarność:** łączymy wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, aby osiągnąć maksymalną synergię;
- **kompleksowość:** podchodzimy do problemów holistycznie, uwzględniając wszystkie potrzeby obszaru rewitalizacji;
- **partnerstwo:** współpracujemy ponad podziałami – z lokalną społecznością, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym.

- **reakcja na kryzys:** działamy szybko i efektywnie, odpowiadając na palące problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne.

Zakres i charakter działań

Nasze działania rewitalizacyjne to projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych funduszy publicznych i prywatnych. Koncentrujemy się na aspekcie społecznym, ale zawsze uwzględniamy rozwój gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy. Nie chodzi o doraźne remonty, lecz o trwałe zmiany strukturalne, które zapewnią długofalowy rozwój.

Planowanie i realizacja przedsięwzięć

Wszystkie planowane inicjatywy mają na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb obszaru rewitalizacji i przyniesienie trwałych, długoterminowych efektów. Kluczowa jest **kompleksowość interwencji** – nie dopuszczamy do realizacji wybiórczych projektów, które koncentrują się wyłącznie na szybkim efekcie estetycznym czy modernizacjach, bez wprowadzania istotnych zmian strukturalnych. Takie podejście gwarantuje wielowymiarowy i strategiczny charakter rewitalizacji, niezbędny dla skutecznego i trwałego rozwoju.

Komplementarność obszarowa: precyzyjne interwencje w kluczowych lokalizacjach

Komplementarność ta oznacza, że nasze działania rewitalizacyjne są precyzyjnie ukierunkowane na konkretne obszary, które najbardziej potrzebują wsparcia. Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie szczegółowej analizy, zawartej w dokumencie „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowa Słupia", a następnie formalnie przyjęty Uchwałą nr LXXX/55/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 20 września 2023 r.

Struktura obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji obejmuje dwa podobszary: **miasto Nowa Słupia oraz sołectwo Rudki**. To właśnie tam zidentyfikowaliśmy największą koncentrację negatywnych zjawisk, zwłaszcza w sferze społecznej. Te problemy często współwystępują z trudnościami w innych obszarach, takich jak gospodarka, środowisko, przestrzenno-funkcjonalność oraz infrastruktura techniczna. Jednocześnie te tereny mają znaczący potencjał do lokalnego rozwoju.

Cele i zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów specyficznych dla poszczególnych podobszarów. Dzięki temu, że obszary te pełnią funkcje centrotwórcze (handlowo-usługowe, rekreacyjne, kulturalne), pozytywne efekty rewitalizacji wpłyną nie tylko na nie same, ale także na całą społeczność gminy.

Komplementarność i koncentracja działań

Podczas opracowywania programu uwzględniono ścisłe powiązania między przedsięwzięciami realizowanymi we wszystkich sferach kryzysowych. Dzięki temu osiągamy wzajemne dopełnianie się efektów rewitalizacji, a rezultaty działań będą widoczne zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i na terenach sąsiednich. **Przestrzenna komplementarność** jest zapewniona poprzez koncentrację interwencji na poszczególnych podobszarach, dostosowanych do ich specyficznych problemów, skali i wielkości.

Komplementarność problemowa: kompleksowa odpowiedź na wyzwania

Komplementarność ta oznacza, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne tworzą spójną i uzupełniającą się całość. Wspólnie przyczyniają się one do łagodzenia lub rozwiązywania kluczowych problemów zdiagnozowanych w różnych sferach kryzysowych: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Szczególny nacisk kładziemy na kwestie społeczno-gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne i środowiskowe.

Projekty społeczno-gospodarcze

Działania o charakterze społeczno-gospodarczym kierujemy przede wszystkim do grup najbardziej zagrożonych marginalizacją na obszarze rewitalizacji. Należą do nich osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież z rodzin dotkniętych szeroko rozumianą bezradnością życiową. Celem tych przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie aktywizacji zawodowej poprzez różnorodne projekty podnoszące kompetencje, umiejętności i przedsiębiorczość mieszkańców. Równocześnie wspieramy aktywizację społeczną i obywatelską, angażując mieszkańców w życie lokalnej społeczności.

Projekty przestrzenno-funkcjonalne i środowiskowe

Aktywizacji społecznej sprzyjają również projekty poprawiające warunki przestrzenne obszaru rewitalizacji. Kluczowe jest przedsięwzięcie kompleksowo zmieniające przestrzeń publiczną, które stworzy bezpieczną, atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń. Wspierają je inne inicjatywy poprawiające jakość przestrzeni publicznej, ułatwiające dostęp do oferty kulturalnej oraz promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego. Dodatkowo, szeroko zakrojone działania mają na celu ograniczenie źródeł niskiej emisji, co korzystnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego.

Zgodność z dokumentami strategicznymi

Wszystkie projekty są w pełni zgodne z celami określonymi w dokumentach strategicznych i planistycznych gminy. Dzięki temu skutecznie odpowiadają na zdiagnozowane problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji, zapewniając spójność i efektywność działań.

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. opierał się będzie na współpracy dwóch kluczowych organów: Zespołu ds. rewitalizacji oraz uspołecznionego Komitetu Rewitalizacji. Dzięki temu systemowi możliwe jest efektywne współdziałanie różnych instytucji oraz prowadzenie spójnych procedur zarządczych na etapie przygotowywania i wdrażania programu.

Kompetencje i organizacja zespołu zadaniowego

Nadzór nad pracą zespołu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, natomiast funkcję przewodniczącego pełni Zastępca Burmistrza. Zespół ds. tworzą przedstawiciele wszystkich kluczowych komórek merytorycznych Urzędu Miasta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych istotnych dla procesu rewitalizacji.

Zadania i funkcje zespołu zadaniowego

Głównym zadaniem zespołu jest koordynacja prac związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szerokie włączenie społeczne na wszystkich etapach procesu.

Do obowiązków zespołu należy również prowadzenie monitoringu realizacji poszczególnych działań rewitalizacyjnych, koordynacja współpracy między jednostkami gminy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację programu. Zespół rekomenduje także zmiany i korekty w realizowanych zadaniach na podstawie regularnych sprawozdań dotyczących postępów.

Program Rewitalizacji: Inicjatywy lokalnej społeczności na rzecz rozwoju
Gminny Program Rewitalizacji opiera się na realnych potrzebach mieszkańców. Przedsięwzięcia w nim ujęte to bezpośrednia odpowiedź na problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Co ważne, nie są to projekty "z góry" – powstały w drodze szerokich konsultacji społecznych, jako oddolne inicjatywy zgłaszane przez samych zainteresowanych. Każdy projekt jest spójny z celami programu i wzajemnie uzupełniający inne działania. Dysponujemy również kadrą o niezbędnym potencjale do skutecznego przygotowania wniosków, wdrożenia i rozliczenia otrzymanych dotacji.

Komplementarność międzyokresowa: doświadczenie i plany na przyszłość
Gmina Nowa Słupia ma bogate doświadczenie w rewitalizacji. Obecne działania stanowią naturalną kontynuację Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowej Słupi 2020+. Dzięki wcześniejszym przedsięwzięciom zdobyto cenne doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów rewitalizacyjnych, opartych na szerokim włączeniu społecznym i zintegrowanych działaniach w obszarach kryzysowych.

Oto przykłady naszych wcześniejszych przedsięwzięć:

- Modernizacja infrastruktury sportowej:
    - Projekt "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach" (wartość: 1 093 869,89 zł, dofinansowanie: 732 291,46 zł z RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.4). Dzięki niemu zmodernizowano dwa kluczowe boiska na obszarach objętych rewitalizacją.
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych (I etap):
    - Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia" (wartość: 7 129 346,88 zł, dofinansowanie UE: 4 636 310,15 zł z RPOWŚ 2014-2020, Działanie 3.3). Termomodernizacji poddano 6 budynków użyteczności publicznej w Rudkach i Nowej Słupi (m.in. przedszkole, ośrodek zdrowia, szkoła, budynek klubu sportowego, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich). Prace obejmowały wymianę stolarki, termoizolację, montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych (II etap):
    - Projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap" (wartość: 7 670 351,45 zł, dofinansowanie UE: 5 941 578,76 zł z Działania 3.3 RPOWŚ 2014-2020). Dzięki niemu termomodernizacji poddano kolejne 7 budynków użyteczności publicznej, w tym budynek Urzędu Miasta i Gminy oraz szkoły podstawowe w Paprocicach, Jeleniowie, Starej Słupi, Pokrzywiance

i Mirocicach. Zakres prac obejmował modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian, wymianę stolarki i montaż OZE.

Obecny Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. kontynuuje wytyczone kierunki. Obszar rewitalizacji w nowym programie pokrywa się z podobszarami z poprzedniego dokumentu, co gwarantuje ciągłość i skuteczność działań, dostosowanych do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności.

Komplementarność finansowa

Projekty rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. będą finansowane ze środków własnych gminy, uzupełnianych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, krajowymi programami rządowymi oraz kapitałem prywatnym.

W ramach planowanych działań, obejmujących zarówno projekty społeczno-gospodarcze, jak i inwestycyjne, zapewniona zostanie różnorodność źródeł finansowania. Dzięki temu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r. w pełni realizuje zasadę komplementarności finansowej, gwarantując stabilność i efektywność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tabela 11 Matryca powiązań między przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi ujętym w GPR

Numer projektu	Nazwa projektu	Powiązania z innymi projektami
1	„Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca!" - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Zadanie 9, 14, 19, 23, 24, 25,
2	Rozwój usług społecznych na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 8, 9, 14, 15, 16, 17
3	RODZINA - wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21, 25
4	Nowoczesn@ edukacja -wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach rewitalizacji	Zadanie 12, 13, 16, 18, 25
5	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rewitalizacji	Zadanie 22, 23, 24, 25
6	Nowa Słupia miasto na królewskim szlaku	Zadanie 3, 17, 15,
7	Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Zadanie 1, 3, 8
8	Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 2, 3, 6, 25
9	Przebudowa (rozbudowa)/adaptacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności z obsługą ruchu turystycznego	Zadanie 1, 14, 23, 24, 25, 26
10	Modernizacja oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi	Zadanie 3, 6
11	Budowa parkingu wraz z toaletą i stacją do ładowania pojazdów elektrycznych w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej	Zadanie 6,
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Zadanie 13, 20

13	Zielona energia na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 12, 20
14	Poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji	Zadanie 2, 3, 6
15	Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 2, 3, 6
16	Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych	Zadanie 1, 2, 3, 4, 5
17	Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej	Zadanie 10, 11, 12, 13, 20
18	Budowa lodowisko – rolkowiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	Zadanie 2, 10, 11, 14, 15,
19	Uporządkowanie terenów poprzemysłowych na terenie miejscowości Rudki	Zadanie 1, 2, 3, 6,,
20	Modernizacja/przebudowa PSZOK oraz doposażenie obiektu	Zadanie 10, 12, 13
21	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Rudkach przy ul. Górniczej 5 na mieszkania komunalne	Zadanie 2, 3, 5
22	Pracownicy administracji na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 5, 21, 23, 24
23	Dialog społeczny w procesie rewitalizacji	Zadanie 5, 21, 22, 24
24	Rozpoczęcie i rozwijanie dialogu samorząd-lokalny biznes dla efektywnego osiągania celów GPR	Zadanie 5, 21, 22, 23,
25	Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji	Zadanie 1, 2, 3, 4

8. Szacunkowe ramy finansowe programu

8.1. Ramy finansowe realizacji programu

Łączne szacunkowe środki finansowe przewidywane na realizację programu obejmują środki kierowane na realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kwocie około 176 mln złotych oraz środki szacowane na realizację pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tzn. przedsięwzięć uzupełniających) w kwocie 7 mln złotych. Zgodnie z przyjętym założeniami podstawą finansowania GPR będą stanowić zewnętrzne środki finansowane (UE, środki krajowe). Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Gmina Nowa Słupia będzie w pierwszej kolejności dążyła do współfinansowania planowanych projektów, a w drugiej do ewentualnego finansowania ich tylko i wyłączenie z budżetu gminy.

Możliwe źródła finansowanie projektów zostały szczegółowo opisane w kolejnym podrozdziale. W toku realizacji GPR znaczenie będą miały również zasoby własne (finansowe i niefinansowe) interesariuszy procesu rewitalizacji zaangażowanych we wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będą to m.in. praca wolontariuszy, społeczników i liderów lokalnych, zasoby lokalowe, specjalistyczny sprzęt, środki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej.

Tabela 12 Szacowane koszty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z GPR

Rodzaj przedsięwzięć	budżet Gminy Nowa Słupia	środki UE	środki krajowe	środki zwrotne	środki prywatne	wartość ogółem
Szacowane środki na realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	28 412 750,00 zł	88 042 500,00 zł	52 825 500,00 zł	7 043 400,00 zł	1 760 850,00 zł	178 085 000,00 zł
Szacowane środki na realizację pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	2 240 000,00 zł	1 050 000,00 zł	3 150 000,00 zł	490 000,00 zł	70 000,00 zł	7 000 000,00 zł
Ogółem	**30 652 750,00 zł**	**89 092 500,00 zł**	**55 975 500,00 zł**	**7 533 400,00 zł**	**1 830 850,00 zł**	**185 085 000,00 zł**

Źródło: opracowanie własne

8.2. Potencjalne źródła finansowania programu

Zapewnienie kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością oparcia realizacji programu na komplementarności źródeł finansowania. Polega ona na łączeniu środków własnych miasta oraz innych interesariuszy (w tym prywatnych) ze środkami zewnętrznymi (dotacyjnymi lub pożyczkowymi na preferencyjnych warunkach) – europejskimi (w ramach różnych funduszy) i krajowymi. W tym celu w niniejszym programie ramowo określono potencjalne, możliwe do wykorzystania źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Należy przyjąć, że w okresie wdrażania GPR (tj. do 2030 roku) pojawią się nowe źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, inne – dostępne obecnie – źródła finansowania wygasną, a zasady pozyskiwania jeszcze innych zostaną zmienione. Oznacza to konieczność stałego śledzenia i pozyskiwania dostępnych źródeł finansowania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z kolei w przypadkach braku uzyskania pierwotnie planowanego dofinansowania danego przedsięwzięcia z określonego źródła powinny być podejmowane próby wykorzystania innych źródeł lub wspieranie procesów środkami własnymi Gminy Nowa Słupia. Główne źródła zewnętrzne obejmują m.in.:

- Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- Wspólna Polityka Rolna (WPR 2021-2027),
- Krajowy Plan Odbudowy (KPO),
- środki krajowe,

oraz dotacje/pożyczki z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy,

oraz pożyczki i kredyty bankowe.

Poniżej prezentuje krótki opis poszczególnych programów mogących stanowić źródła finansowania projektów opisanych w *Programie*.

Instrumenty wynikające z polityk rozwojowych Unii Europejskiej
Gmina Nowa Słupia będzie mogła skorzystać z instrumentów przygotowywanych na nową perspektywę finansową 2021-2027, a w przypadku PROW z dodatkowej puli wynikającej z wydłużenia horyzontu realizacji tego programu.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet z UE to z ponad 25 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej

gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać np. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet UE to ok. 7,9 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
to następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu:

- poprawy sytuacji osób na rynku pracy,
- zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- zapewnienia opieki nad dziećmi,
- podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na:

- zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego,
- udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców,
- zapewnieniu cyberbezpieczeństwa (w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji),
- rozwoju gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
- rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
- wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców.

Planowany budżet z UE dla FERC to ok. 2 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
jako jedyny program ponadregionalny realizowany będzie w Polsce po raz trzeci. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój i modernizację systemu dystrybucji energii, adaptację do zmian klimatu i ochronę przyrody, zrównoważoną mobilność miejską, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie dostępności transportowej (drogowej i kolejowej), miejsca aktywności społecznej oraz produkty turystyczne, wsparcie podmiotów świadczących usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe. Wkład UE do programu to 2,65 mld euro.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027
Na poziomie regionalnym środki polityki spójności będą dostępne w ramach kontynuacji dotychczasowych Regionalnych Programów Operacyjnych. Zaangażowanie środków UE w ten program wyniesie 1,456 mld euro, z czego 1,051 mld euro ze środków EFRR, a 405 mln euro ze środków EFS+.

Programy dedykowane obszarom wiejskim
Na nową perspektywę finansową przygotowywany jest Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027, który zgodnie z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego (w szczególności w sektorze owoców i warzyw) oraz działaniom związanym

z oddziaływaniem rolnictwa na klimat i środowisko. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2023-2027 to 25,2 mld euro.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)
przygotowywany na podstawie *Europejskiego Planu Odbudowy*; przeznaczony na zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w wybranych obszarach.

Inicjatywy zarządzane z poziomu europejskiego (np. **Erasmus+, LIFE, Cyfrowa Europa, Interreg**) lub dostępne na podstawie umów międzynarodowych (**Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego**).

Instrumenty finansowane z budżetu państwa, funduszy celowych i innych krajowych środków publicznych

Poza środkami wsparcia Unii Europejskiej Gmina Nowa Słupia będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach dostępnych instrumentów krajowych. Do najważniejszych należą:

- **Rządowy Fundusz Polski Ład**: **Program Inwestycji Strategicznych** mający na celu bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce;
- **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** w ramach którego finansowane będą projekty związane z budową, przebudową, remontem dróg powiatowych lub dróg gminnych oraz przebudową dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych;
- **Program Rozwoju Elektromobilności** w ramach którego finansowane będą projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych;
- **Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych** – to instrument wsparcia samorządów, które będą mogły realizować inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego;
- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce: na inwestycje ważne dla społeczności lokalnych;
- pozostałe programy finansowane z budżetu państwa:
  - ✓ w zakresie ochrony środowiska – realizowane przez NFOŚiGW, właściwy WFOŚiGW;
  - ✓ w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi – realizowane przez PFRON, a także Program Senior+, Program „Aktywni+" na lata 2021-2025;
  - ✓ w zakresie kultury – dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzicwa Narodowego.

Wskazane powyżej źródła finansowania należy rozpatrywać jako katalog otwarty, który może ulec zmianom. Z uwagi wejście w życie nowej perspektywy finansowania 2021-2027, czas realizacji projektów nastąpi w kolejnych kilku latach. Tym samym należy zakładać, że w tym okresie pojawią się również inne programy dotacyjne skierowane na rozwój inwestycji w samorządach. Identyfikacja i wybór potencjalnych źródeł, z których mogą być finansowane poszczególne przedsięwzięcia w ramach *GPR* wymaga właściwej organizacji i koordynacji procesu pozyskiwania tych środków. W związku z powyższym zakłada się bieżące monitorowanie źródeł finansowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy, co daje gwarancje ciągłej aktualizacji i dostosowywania najlepszych źródeł finansowych do realizacji zamierzonych inwestycji.

9. Struktura zarządzania programem

Realizacja procesu rewitalizacji na zasadach, które zostały określone przepisami ustawy o rewitalizacji, wiąże się z koniecznością podejmowania działań w sposób kompleksowy i zintegrowany. Wynika to m.in. z faktu, że GPR obejmuje przedsięwzięcia z różnych sfer rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Nowa Słupia. Wymaga to stworzenia stałych zasad współpracy różnych interesariuszy rewitalizacji na każdym etapie wdrażania Programu Rewitalizacji.

9.1. Opis struktury zarządzania realizacją GPR

Na mocy przepisów *ustawy o rewitalizacji* opracowanie oraz realizacja i nadzór nad realizacją GPR, między innymi poprzez prowadzenie oceny aktualności i stopnia realizacji, stanowią odpowiedzialność Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia. Wieloletni horyzont czasowy Programu, jak również szeroki zakres zadań oraz obowiązków o charakterze formalnym, które wynikają z wdrażania przepisów ustawy o rewitalizacji oraz przyjęcia GPR, wiążą się z koniecznością powierzenia zadań w zakresie bieżącej koordynacji procesu rewitalizacji utworzonemu w tym celu zespołowi roboczemu.

Zespół ds. rewitalizacji

Zespół ten będzie pełnił funkcję doradczą i powołany zostanie zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia. W skład Zespołu wejdą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi oraz jednostek organizacyjnym gminy (np. MGOPS, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach). Zespół będzie realizował zadania i przedsięwzięcia wynikające bezpośrednio z treści GPR, jak i z przepisów *ustawy o rewitalizacji*. Będą to m.in.:

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć oraz przygotowywanie raportów dotyczących postępu realizacji GPR i przedkładanie ich Burmistrzowi,
- ocena poziomu realizacji celów procesu rewitalizacji poprzez przyjęte kierunki działań i wdrażane przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz wzajemna integracja tych przedsięwzięć,
- zapewnienie komplementarności i koncentracji działań Gminy Nowa Słupia w wyznaczonych podobszarach rewitalizacji,
- przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia oceny aktualności i stopnia realizacji GPR (ocena śródokresowa),
- zapewnienie spójności pomiędzy działaniami podejmowanymi przez różne instytucje w ramach procesu rewitalizacji,
- obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji.

W skład Zespołu wchodzić będą przedstawiciele wybranych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Słupia realizujący zadania w zakresie:

- pomocy społecznej oraz reintegracji zawodowej i społecznej,
- rozwoju oferty kulturalnej i sportowej kierowanej do mieszkańców,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- polityki przestrzennej miasta,
- prowadzenia działalności gospodarczej,
- przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
- strategii rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby realizacji programu,

- gospodarowania nieruchomościami miasta oraz zasobem mieszkaniowym,
- utrzymania terenów zieleni i przestrzeni publicznej,
- gospodarki finansowej miasta w ramach budżetu oraz planów wieloletnich.

Pracami Zespołu ds. rewitalizacji będzie kierował Koordynator Zespołu wyznaczony przez Burmistrza. Koordynator będzie realizować swoje zadania poprzez:

- ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w tym regularnych spotkań oraz aktywności z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji,
- zapraszanie do udziału w pracach Zespołu ekspertów zewnętrznych i przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących proces rewitalizacji,
- zapewnienie spójności realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami procesu rewitalizacji poprzez udział w pracach nad zlecaniem lub opracowaniem dokumentacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
- bezpośrednią współpracę z interesariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji oraz podmiotów, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027*, w tym poprzez wsparcie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji (w szczególności organizację spotkań, sporządzanie protokołów, obsługę zapytań członków i zgłaszanych tematów);
- prowadzenie działań w zakresie partycypacji społecznej, w tym w zakresie wspierania inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy realizacji GPR oraz zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy w czasie prowadzenia monitoringu i oceny rewitalizacji, stosownie do art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rewitalizacji;
- sporządzanie projektów raportów podsumowujących stan realizacji GPR przedkładanych do dyskusji Zespołowi, a następnie Burmistrzowi.

Rycina 1 Struktura Zarządzania GPR-em



Źródło: opracowanie własne

Kluczowe znaczenie dla osiągania celów procesu rewitalizacji będą miały regularne spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji. Pozwolą one w szczególności na identyfikację barier utrudniających realizację przedsięwzięć, rozwiązywanie bieżących problemów jak i reagowanie na głosy interesariuszy procesu rewitalizacji. W ramach prac Zespołu przewiduje się możliwość tworzenia zespołów roboczych na potrzeby przygotowania dokumentacji oraz wdrażania jednego lub grupy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do prac Zespołu oraz grup roboczych mogą być zapraszani inni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przedstawiciele interesariuszy, eksperci zewnętrzni.

9.2. Współpraca ze stroną społeczną i otoczeniem gospodarczym

Gminny Program Rewitalizacji przewiduje również włączenie partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacji działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji na etapie jego realizacji.

Na etapie prac nad niniejszym programem podejmowano starania o włączenie wskazanych wyżej podmiotów do uczestnictwa w opracowaniu dokumentu. Podjęto szereg działań skierowanych między innymi do organizacji społecznych oraz różnych grup mieszkańców obszaru rewitalizacji, czy też przedsiębiorców, którym stworzono warunki do identyfikacji własnych przedsięwzięć (w formie naboru fiszek z pomysłami na projekty rewitalizacyjne[8]). Przewiduje się także zaangażowanie tych podmiotów w realizacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których zakres ustalono w GPR.

Stosownie do przepisów ustawy o rewitalizacji kluczową formą zaangażowania wskazanych wyżej partnerów będzie Komitet Rewitalizacji. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji z odpowiedzialnymi za koordynację tego procesu organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji będzie zajmować stanowiska dotyczące kluczowych etapów procesu rewitalizacji. Należą do nich opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz opiniowanie projektu programu lub jego zmiany. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zakres działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze stosownej uchwały Rada Miejska. Przyjęcie zasad działania Komitetu poprzedzają konsultacje społeczne projektu stosownej uchwały. W celu osiągnięcia efektywnej współpracy z Komitetem Rewitalizacji przewiduje się jej oparcie na następujących zasadach:

1. Komitet będzie reprezentować wszystkie grupy interesariuszy procesu rewitalizacji, w szczególności wymienione w *ustawie o rewitalizacji*, zmierzając jednocześnie do samodzielnego wyłaniania interesariuszy spośród ich przedstawicieli.

2. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele grup i zespołów o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentujących np. środowiska seniorów, młodzieży, itp.

3. Współpraca z Komitetem będzie opierać się na wzajemnej otwartości w celu stworzenia jak najlepszych warunków do swobodnego podejmowania przez Komitet własnych inicjatyw dotyczących wspierania procesu rewitalizacji.

[8] Nabór fiszek przeprowadzono w dniach 16.01.2024 do 16.02.2024r. na podstawie zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r."

4. Kadencja Komitetu będzie korespondować z częstotliwością sporządzania oceny aktualności i stopnia realizacji GPR (ocena śródokresowa).

9.3. Koszty zarządzania

Zgodnie ustawą o rewitalizacji, struktura zarządzania procesem rewitalizacji powinna znaleźć odzwierciedlenie w kosztach tego procesu określonych w gminnym programie rewitalizacji.

Realizacja GPR będzie bazować przede wszystkim na zaangażowaniu i udziale pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia i jego jednostek organizacyjnych. Zaangażowani w realizację poszczególnych przedsięwzięć pracownicy będą wykonywać swoje zadania w ramach obowiązków służbowych. Koszty zarządzania realizacją GPR odnoszą się zatem wyłącznie do tych zadań i elementów procesu rewitalizacji, które Gmina Nowa Słupia będzie zobowiązana realizować w toku wdrażania GPR w oparciu o jego bezpośrednie postanowienia i wytyczne oraz przepisy wynikające z *ustawy o rewitalizacji*.

W okresie realizacji programu koszty zarządzania jego realizacją zaprezentowane w tabeli poniżej obejmą:

- wsparcie i zapewnienie efektywnej organizacji prac Komitetu Rewitalizacji pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia: koszt ponoszony w całym okresie realizacji GPR;
- zapewnienie ciągłości realizacji GPR poprzez wyznaczenie pracownika merytorycznego pełniącego obowiązki koordynatora Zespołu ds. rewitalizacji: koszt ponoszony w całym okresie realizacji GPR;
- koszty regularnych spotkań Zespołu ds. rewitalizacji: koszt ponoszony w całym okresie realizacji GPR;
- monitorowanie postępów realizacji GPR oraz przygotowanie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR wraz z badaniem społecznym zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i oceny: koszt ponoszony średnio raz na trzy lata.

Tabela 13 Przybliżone koszty zarządzania realizacją GPR

Rok realizacji Programu	Szacowana wysokość kosztów zarządzania realizacją programu
2025	15 000,00 zł
2026	15 000,00 zł
2027	25 000,00 zł
2028	15 000,00 zł
2029	15 000,00 zł
2030	25 000,00 zł
Razem	110 000,00 zł

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupia

Należy zwrócić uwagę, że dodatkowe środki usprawniające realizację programu przewidziano w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach kierunków działań: „4.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji", „4.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji" i „4.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji". Dla potrzeb skutecznej realizacji zadań w toku realizacji programu Gmina Nowa Słupia

będzie dążyć do pozyskiwania wsparcia zewnętrznego na pokrycie przynajmniej części kosztów procesu zarządzania ds. w ramach programów Pomocy Technicznej (o ile będzie taka możliwość).

9.4. Ramowy harmonogram realizacji GPR

Perspektywa realizacji *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r.* obejmuje osiem lat. Obejmuje ona również rok 2023, w którym zainicjowano prace dotyczące opracowania GPR, jak również rozpoczęto przygotowania dla szeregu istotnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy procesu rewitalizacji.

Przyjęty harmonogram realizacji GPR opiera się na najważniejszych etapach i działaniach, które powinny zostać podjęte w toku realizacji programu przy uwzględnieniu, że kluczowym etapem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie etap przygotowawczy. Etap ten obejmuje rzetelne opracowanie założeń przedprojektowych uzgadnianych między poszczególnymi interesariuszami.

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i oceny w perspektywie do 2031 roku opracowanych zostanie siedem raportów dotyczących stanu realizacji programu. Obejmą każdy pełen rok realizacji począwszy od roku 2025. Ponadto, sporządzone zostaną dwie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Dodatkowo zaplanowano sporządzenie oceny efektów programu po zakończeniu jego realizacji (ocena ex post), co nastąpi w 2031 roku. Jej celem będzie weryfikacja zasadności kontynuacji procesu rewitalizacji w wyznaczonym obszarze oraz trafności założeń i skutków realizacji GPR.

W toku realizacji programu przewiduje się aktywny udział Komitetu Rewitalizacji.

Tabela 14 Ramowy harmonogram realizacji GPR

Rok realizacji		Planowane działania
2025	II połowa roku	prace przygotowawcze dotyczące wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej – Gminnego Programu Rewitalizacji
2026	I połowa roku	prace przygotowawcze dotyczące wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	II połowa roku	wdrożenie systemu zarządzania określonego w GPR; prace przygotowawcze dotyczące wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; przyjęcie uchwały określającej zasady działania Komitetu Rewitalizacji, nabór na członków i powołanie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji
2027	I połowa roku	przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji GPR w 2026 roku; przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	II połowa roku	przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; aktywne działania w zakresie kształtowania zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
2028	I połowa roku	przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji GPR w 2027 roku; przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; zakończenie prac Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji i powołanie Komitetu drugiej kadencji

	II połowa roku	przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; aktywne działania w zakresie kształtowania zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – przygotowanie pierwszej Oceny aktualności i stopnia realizacji (ocena śródokresowa); przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych przygotowanie drugiej Oceny aktualności i stopnia realizacji (ocena śródokresowa); przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć
2029	I połowa roku	przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji GPR w 2028 roku; przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; zakończenie prac Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji i powołanie Komitetu trzeciej kadencji
	II połowa roku	przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
2030	I połowa roku	przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji GPR w 2029 roku; wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	II połowa roku	wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych; początek prac koncepcyjnych nad kolejnym GPR
2031	I połowa roku	przygotowanie Raportu dotyczącego stanu realizacji GPR w 2030 roku; ocena osiągniętych efektów programu po zakończeniu jego realizacji

Źródło: opracowanie własne

Oprócz działań umieszczonych w powyższym harmonogramie każdego roku planuje się prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania wsparcia zewnętrznego na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

10. System monitorowania i oceny Programu

Wdrażanie GPR następuje poprzez działania wielu podmiotów i instytucji, które realizują działania w sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej. Kompleksowy charakter GPR powoduje, że jego realizacja musi być stale analizowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji. Konieczna jest zarówno analiza bieżącej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i szersza ocena skutków i efektów procesu rewitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 *ustawy o rewitalizacji* w GPR konieczne jest ustanowienie systemu monitorowania i oceny programu. Celem tego systemu jest stworzenie skutecznego mechanizmu reakcji na przebieg realizacji programu (który może odbiegać od założeń) oraz wprowadzania ewentualnych zmian u w trakcie jego realizacji. Ponadto, sprawnie funkcjonujący system monitoringu i oceny GPR pozytywnie przekłada się na sposób zarządzania programem, wzmacnianie poczucia partnerstwa i współwłasności dokumentu wśród interesariuszy, a także na przepływ informacji pomiędzy realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych a osobami i instytucjami zainteresowanymi przebiegiem procesu rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji.

System monitorowania i oceny programu składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest monitorowanie postępów jego realizacji, które odbywa się poprzez raportowanie bezpośrednich rezultatów przedsięwzięć i jest prowadzone w odniesieniu do zapisów dotyczących ram finansowych i harmonogramów. Drugim elementem jest natomiast ocena stopnia osiągania zakładanych celów procesu rewitalizacji, które realizowane są poprzez kierunki działań oraz poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ocena trafności i skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych często wymaga rozłożonej w czasie obserwacji, dlatego też ocena stopnia osiągania zakładanych celów GPR jest prowadzone z mniejszą częstotliwością niż monitorowanie bieżących postępów we wdrażaniu programu.

Monitoring GPR będzie prowadzony w cyklu rocznym, a ocena stopnia osiągania zakładanych celów procesu rewitalizacji i ogólnej aktualności programu raz na 3 lata. Ustalenia w tym zakresie są zgodne z wytycznymi wynikającymi z przepisów *ustawy o rewitalizacji*.

10.1. Monitorowanie postępów realizacji programu

Monitorowanie postępów realizacji GPR ma na celu bieżące śledzenie wdrażania programu, a w efekcie stworzenie sprawnego systemu realizacji jego najważniejszych postanowień. Wykorzystywanym w tym celu narzędziem będą sporządzane każdego roku raporty dotyczące stanu realizacji Programu. Prace nad rocznymi raportami będą się opierać na innych działaniach sprawozdawczych podejmowanych przez gminę. Roczny raport dotyczący stanu realizacji GPR sporządzany będzie za każdy rok kalendarzowy, począwszy od roku 2025, który stanowić będzie pierwszy pełny rok realizacji Programu. Raport sporządzany będzie za rok poprzedni, po przedstawieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia. Każdego roku raport roczny będzie następnie przedkładany Komitetowi Rewitalizacji. Podstawowym celem raportu będzie zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących postępów w realizacji GPR. Zostaną one następnie wykorzystanie do opracowania Raportu o stanie Gminy Nowa Słupia, który co roku jest sporządzany na podstawie art. 28a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* oraz przedkładany Radzie Miejskiej. Dane zebrane w ramach Raportu zostaną

również wykorzystanie do udziału w obowiązkowym badaniu dotyczącym procesu rewitalizacji w gminach prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w ramach systemu statystyki publicznej. Raport obejmie najważniejsze informacje dotyczące postępów realizacji ujętych w GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto, znajdą się w nim odniesienia do ram czasowych oraz finansowych przedsięwzięć, które zostały zidentyfikowane w GPR. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w raporcie znajdą się informacje o kolejnych etapach już realizowanych projektów. W raporcie będą też dostępne zwięzłe, hasłowe informacje na temat aktualnego statusu realizacji przedsięwzięć (np. „w trakcie realizacji", „zakończono realizację"). Ważnym elementem corocznych raportów będzie bieżąca ocena i analiza osiąganych wskaźników. Poniżej zaprezentowano przykładowy, możliwy do rozbudowania zestaw wskaźników, które należy uwzględnić w corocznych raportach z realizacji GPR. Przy opracowaniu przykładowego zestawu wskaźników wykorzystano informacje zawarte w opisanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na temat sposobu oceny ich rezultatów. Liczba wskaźników przyporządkowanych do kolejnych celów odzwierciedla też charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności mają się koncentrować na rozwiązywaniu problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Przy doborze wskaźników uwzględniono też doświadczenia z prac nad wyznaczeniem granic obszaru rewitalizacji.

Tabela 15 Lista wskaźników wykorzystywanych do rocznej oceny stanu realizacji GPR

Wskaźnik	jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji poprzez pełniejsze wykorzystanie ich potencjału kulturowego i środowiskowego oraz stworzenie warunków do rozwoju branży turystycznej.				
Liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji	osoba	UMiG w Nowej Słupi	2696	↑
Cel szczegółowy 1. Aktywna zintegrowana i otwarta społeczność				
Liczba osób w wieku produkcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców w przeliczeniu na 100 mieszkańców – podobszar rewitalizacji nr 1	%	UMiG w Nowej Słupi	63,66%	↑
Liczba osób w wieku produkcyjnym do ogólnej liczby mieszkańców w przeliczeniu na 100 mieszkańców – podobszar rewitalizacji nr 2	%	UMiG w Nowej Słupi	63,57%	↑
Liczba osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	osoby	MGOPS w Nowej - Słupi	163	↓
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zamieszkujących podobszary rewitalizacji	osoby	PUP w Kielcach	134	↓
Liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie podobszarach rewitalizacji	szt.	Powiatowa komenda Policji w Kielcach	100	↓

Cel szczegółowy 2. Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej podobszarów rewitalizacji				
Powierzchnia nowoutworzonych lub przebudowanych przestrzeni publicznych	ha	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na podobszarach rewitalizacji	szt.	GUS	240	
Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba powstałych produktów turystycznych na obszarze rewitalizacji	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Cel szczegółowy 3. Atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz infrastruktura odpowiadające potrzebom społeczności lokalne				
Liczba oddanych do użytku placów zabaw/skwerów/miejsc integracji społecznej	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba dostosowanych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba doposażonych obiektów kultury, szkół, przedszkoli	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Cel szczegółowy 4. Sprawne kadry na rzecz rewitalizacji i rozwoju podobszarów rewitalizacji				
Liczba spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w partnerstwie z interesariuszami spoza Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi jej jednostek organizacyjnych	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Wskaźniki mierzące realizację projektów rewitalizacyjnych				
PRODUKTU				
Liczba osób objętych wsparciem	osoby	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoby	MGOSP w Nowej Słupi	0	

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	osoby	UMiG w Nowej Słupi/MGOPS w Nowej Słupi	0	
Liczba opiekunów faktycznych/ nieformalnych objętych wsparciem w programie	osoby		0	
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej	szt.		0	
Liczba osób świadczących usług w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie	osoby		0	
Liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie	osoby		0	
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby		0	
Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	osoby		0	
Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	Placówki edukacyjne z podobszarów rewitalizacji	0	
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	osoby		0	
Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty		0	
Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem	osoby		0	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej charakterystyce energetyczne	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	UMiG w Nowej Słupi	0	
REZULTATU				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	UMiG w Nowej Słupi/MGOPS w Nowej Słupi	0	
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	osoby		0	
Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie	osoby		0	
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	szt.		0	
Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	Placówki edukacyjne z podobszarów rewitalizacji	0	
Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby		0	
Liczba osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	UMiG w Nowej Słupi/instytucje kultury/organizacje turystyczne	0	
Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	UMiG w Nowej Słupi, realizatorzy projektów	0	
Wytworzona energia odnawialna ogółem	MWh/rok		0	

Źródło: opracowanie własne

Za opracowanie rocznego raportu dotyczącego stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji będzie odpowiadać Zespół do spraw rewitalizacji, będący zespołem roboczym powołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, przy jednoczesnej wiodącej roli koordynatora tego zespołu, który odpowiadać będzie za zebranie oraz usystematyzowanie niezbędnych dla jego powstania danych i informacji.

10.2. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji będzie następować co trzy lata. Pierwsza ocena zostanie sporządzona w drugiej połowie 2026 roku.

W ocenie znajdzie się pogłębiona analiza rocznych raportów o stanie realizacji programu: stopnia osiągania wskaźników, jak i danych dotyczących kosztów oraz harmonogramu wdrażania poszczególnych przedsięwzięć. Dokument ten powinien obejmować ocenę prowadzonego procesu rewitalizacji tak, aby możliwe było sformułowanie wniosków w zakresie trafności i aktualności treści GPR (np. odnośnie tego, jak się sprawdza zaplanowany system zarządzania) oraz potrzeby ewentualnych zmian. Zasadne w tym celu będzie wykorzystanie jakościowych metod badawczych. Są to np. spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji z udziałem podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, wywiady indywidualne i fokusowe z interesariuszami procesu rewitalizacji, spacery badawcze.

W prowadzonej raz na trzy lata ocenie aktualności i stopnia realizacji GPR należy uwzględnić wnioski z badania społecznego, które ma na celu ocenę realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Badanie to zostało ujęte w opisach podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do sposobów oceny ich rezultatów. Wnioski z badania, prowadzonego np. w formie ankiety i wywiadów z mieszkańcami, pozwolą m.in. na ocenę stanu zagospodarowania i użyteczności przestrzeni publicznych lub dostępności obiektów użyteczności publicznej modernizowanych w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Inne sugerowane elementy oceny aktualności i stopnia realizacji programu to, np.: wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja została zakończona, jest w trakcie lub nie została rozpoczęta; analiza potrzeb i zasobów instytucjonalnych (również po stronie partnerów spoza sektora publicznego) koniecznych do zarządzania procesem rewitalizacji; a także identyfikacja barier i priorytetów w kontekście pozostałych lat wdrażania GPR.

Podobnie jak w przypadku rocznych raportów, za sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030 r.* będzie odpowiedzialny Zespół ds. Rewitalizacji. Ocena będzie przedkładana Komitetowi Rewitalizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia. Zadaniem Komitetu będzie m.in. ocena czy w kontekście postępów realizacji GPR i osiąganych efektów istnieje konieczność przystąpienia do jego aktualizacji.

11. Zmiany związane z wdrażaniem Programu

11.1. Zmiany w uchwałach dotyczących polityki mieszkaniowej gminy

W związku z realizacją postanowień *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.* nie przewiduje się konieczności wprowadzania zmian w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Słupi nr LI/108/21 z dnia 30 grudnia 2021r. r. *w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2026*.

11.2. Zmiany dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego

W związku z realizacją postanowień *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.* nie przewiduje się konieczności wprowadzania zmian dotyczących *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia* które zostało uchwalone przez Radę Gminy w Nowej Słupi w dniu 22 sierpnia 2000r. (uchwała Nr V/29/00), a następnie aktualizowane

- zmiana Nr 1 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia" które została uchwalone przez Radę Gminy w Nowej Słupi w dniu 21 marca 2016r. (uchwała nr XXI/26/16),
- zmiana Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia które została uchwalone przez Radę Miejską w Nowej Słupi w dniu 7 kwietnia 2020r. (uchwała nr XXVI/23/20),
- zmiana nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”, która została przyjęta przez Radę Miejską w Nowej Słupi w dniu 25 stycznia 2024r. (uchwała nr LXXXVI/4/24).

Ponadto w związku z realizacją GPR nie przewiduje się konieczności uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji.

11.3. Specjalna Strefa Rewitalizacji

W związku z realizacją postanowień *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.* nie przewiduje się konieczności ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 *Ustawy o rewitalizacji*.

Załączniki

Mapa Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszaru rewitalizacji nr 1
Mapa Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszaru rewitalizacji nr 2

Spis tabel

Tabela 1 Liczba mieszkańców objętych rewitalizacją 6
Tabela 2 Liczba osób korzystających z wsparcia M-GOPS zamieszkująca podobszary rewitalizacji 21
Tabela 3 Liczba osób zarejestrowanych w PUP zamieszkująca podobszary rewitalizacji na koniec roku 2019, 2020 i 2021 21
Tabela 4 Liczba wypłaconych zasiłków stałych, celowych, okresowych w latach 2020-2022 na podobszarach rewitalizacji 21
Tabela 5 Liczba podmiotów wpisanych, nowo rejestrowanych i wyrejestrowywanych w latach 2019-2021 na podobszarach rewitalizacji 23
Tabela 6 Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych według rejestru zabytków Województwa Świętokrzyskiego na podobszarach rewitalizacji. 34
Tabela 7 Obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Słupia 34
Tabela 8 Stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Słupia występujące na obszarze rewitalizacji 36
Tabela 9 Stanowiska archeologiczne wpisane do Rejestru zabytków na terenie województwa świętokrzyskiego w odniesieniu do obszaru Gminy Nowa Słupia 39
Tabela 10 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych sołectwach Gminy Nowa Słupia 40
Tabela 11 Szacowane koszty realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z GPR 97
Tabela 12 Przybliżone koszty zarządzania realizacją GPR 104
Tabela 13 Ramowy harmonogram realizacji GPR 105
Tabela 14 Lista wskaźników wykorzystywanych do rocznej oceny stanu realizacji GPR 108

Spis map

Mapa 1 Obszar zdegradowany oraz podobszary rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia. 8
Mapa 2 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa 22
Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa 23
Mapa 4 Obszary chronione – Nowa Słupia 28
Mapa 5 Obszary chronione - Rudki 28
Mapa 6 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – Rudki 29
Mapa 7 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią – miasto Nowa Słupia 30
Mapa 8 Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie Miasta Nowa Słupia .. 31
Mapa 9 Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie miejscowości Rudki... 32
Mapa 10 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa 33
Mapa 11 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze funkcjonalno - przestrzennej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia w podziale na miasto i sołectwa 40
Mapa 12 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych Miasta i Gminy Nowa Słupia 42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/53/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Mapa w skali 1:5000

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno- przestrzennych na podobszarach rewitalizacji



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/53/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Mapa w skali 1: 5000
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno przestrzennych na obszarze rewitalizacji





Legenda:

Obszar zdegradowany
Obszar rewitalizacji
Inwestycje punktowe
Inwestycje obszarowe
Inwestycje liniowe

Zadania nie inwestycyjne – zadania 1-5, 22, 23, 24

6 - Nowa Słupia miasto na królewskim szlaku

7 - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

8 - Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na podobszarach rewitalizacji
8.1 Budowa Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi
8.2 Doposażenie Ośrodka Zdrowia w Rudkach

9 - Przebudowa (rozbudowa)/adaptacja obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi na potrzeby działalności gospodarczej, w szczególności z obsługą ruchu turystycznego

10 - Modernizacja oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi

11 - Budowa parkingu wraz z toaletą i stacją do ładowania pojazdów elektrycznych w Nowej Słupi przy ul. Opatowskiej

12 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
12.1 - budynek SP Nowa Słupia
12.2 - budynek OSP Nowa Słupia
12.3 - budynek ZOZ Nowa Słupia
12.4. budynek wielorodzinny ul. Spółdzielcza 10 w Rudkach

13 - Zielona energia na podobszarach rewitalizacji
13.1 - budynek SP Nowa Słupia
13.2. - budynek OSP Nowa Słupia
13.3. - budynek ZOZ Nowa Słupia

14 - Poprawa estetyki podobszarów rewitalizacji
14.1 - „odnowa" centrum przy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – zagospodarowanie terenu pod rekreację/wypoczynek
14.2 - zagospodarowanie skwerów (ławki, kosze na śmieci, stoły do gier itd. w szachy)
14.3 -budowa/modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innej małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (ławeczki, kosze, itd.).

15 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego (głównie zabytków) na podobszarach rewitalizacji
15.1 - rewitalizacja zabudowań klasztornych na Św. Krzyżu oraz ich otoczenia
15.2 - zachowanie dziedzictwa Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca (kościół, dzwonnica, [ogrodzenie z bramą, cmentarz przykościelny)
15.3 - cmentarz parafialny rzymskokatolicki
15.4 - budynek Szkolnego Schroniska PTTK „Pod Pielgrzymem"
15.5 - rezerwat archeologicznym RUDKI (zabezpieczenie i inne prace)
15.6 - budynek OPATÓWKI
15.7 - utworzenie lapidarium na cmentarzu żydowskim

16 - Rozwój działalności instytucji kultury i miejsc turystycznych
16.1 - rozbudowa/modernizacja i doposażenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa, modernizacja Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi – park edukacyjno-archeologiczny wraz z adaptacją oczka wodnego
16.2 - rozbudowa/modernizacja i doposażenie Parku Legend – Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich,
16.3 - rozwój działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (doposażenie obiektu, zwiększenie ilości działań).

17. Poprawa bezpieczeństwa na podobszarach rewitalizacji z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej
17.1 - rozbudowa drogi gminnej nr 352048T,
17.2 - modernizacja drogi gminnej – ul. Kwiatowej w miejscowości Nowa Słupia,
17.3 - modernizacja ul. Benedyktyńskiej.
17.4 - budowa ścieżki pieszej wraz z przejściem prze ciek wodny od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki,
17.5 - budowa/modernizacja drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej,
17.6 - modernizacja ul. Słonecznej w Rudkach.

18 - Budowa lodowiska – rolkowiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi

19 - Uporządkowanie terenów poprzemysłowych na terenie miejscowości Rudki

20 - Modernizacja/przebudowa PSZOK oraz doposażenie obiektu

21 - Zmiana sposobu użytkowania budynku w Rudkach przy ul. Górniczej 5 na mieszkania komunalne

25 - Zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej na podobszarach rewitalizacji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada gminy. Natomiast zgodnie z art. 19 ww. ustawy Gminny program rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego. Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadanie własne. Tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oznacza konieczność opracowania gminnego programu rewitalizacji.

Uchwałą nr LXXX/55/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 20 września 2023 r. został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Gminy Nowa Słupia. Następnie, dnia 26 października 2023 r. Rada Miejska w Nowej Słupi podjęła uchwałę nr LXXXI/59/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.", co umożliwiło podjęcie prac związanych z opracowaniem ww. dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Proces opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r." przebiegał w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, która określa procedurę opracowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji, wskazując na jej wieloetapowość oraz konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie, w tym przeprowadzenia konsultacji społecznych, które odbyły się w dn. od 02.04.2024r. do 10.05.2024r. w formie zbierania uwag i głosów z wykorzystaniem formularza uwag oraz uzyskania wymaganych opinii. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone w Raporcie z konsultacji zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nr 105/2024 z dnia 13.05.2024r. Gminny Program Rewitalizacji podlegał konsultacjom zgodnie z 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, tj.

·zarządem Powiatu Kieleckiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu (pozytywna opinia wyrażona uchwałą nr 438/100/2024 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2024r.)

·zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa (pozytywna opinia wyrażona uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 9008/24 z dnia 24 kwietnia 2024r.),

·Wojewodą Świętokrzyskim – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (brak odpowiedzi na nasze pismo),

·właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności, w tym:

- Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – brak uwag (pismo znak: E-MM-0151/112/2024 z dnia 30.04.2024),

- Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – brak odpowiedzi,

- pozytywna opinia Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach (pismo znak: CWCR_OZ_KIELCE-WWiZ.0731.34.2024 z dnia 24.04.2024r.),

- brak odpowiedzi na nasze pismo Dyrektora Delegatury ABW w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Radomiu),

·właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie ochrony przeciwpożarowej (brak odpowiedzi na nasze pismo),

·operatorami sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych,

- Kierownik Referatu Gospodarczo-Inwestycyjnego w tut. Urzędzie – nie wnosi uwag (pismo znak: RGI.BD.670.1.2024 z dn. 10.04.2024r.)

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach uzgodnił projekt dokumentu (pismo znak: PZD.56.5.2024.PW z dnia 23.04.2024r.

- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – brak odpowiedzi na nasze pismo,

- Orange Polska operator urządzeń telekomunikacyjnych pozytywnie opiniuje (pismo znak: 2404100042/TTDSIKU/JH/01 z dnia 12.04.2024r.),

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki – centrala przekazała pismo do Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach opiniuje bez uwag (pismo znak: PSGKI.RODZ.422.37.2024 z dnia 10.04.2024r.),

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – brak odpowiedzi na nasze pismo,

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu – opiniuje pozytywnie (pismo znak 417.DE-DSR-DUR-WFR.7111.169.2024.2 z dn. 04.04.2024r.),

·Krajowym Zasobem Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1054, 1688 i 1693) – w zakresie sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości – brak odpowiedzi na nasze pismo,

·właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków – w zakresie form ochrony zabytków (uzgodnienie pismem znak: ZRRiD.RN.5121.2.2024 z dnia 22.08.2024r.)

·właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii z uwagi na brak na obszarze rewitalizacji obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w zakresie regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły – pismo znak K.RPP.610.177.2024.PW z dnia 18 kwietnia 2024r.; z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu pismem nr W.RPP.610.189.2024.AP z dnia 04.06.2024)

·właściwą gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną (Protokół z dnia 08.11.2024r.),

·właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – pismo znak: WOO-III.410.3.4.2025.AS.2 z dnia 23.05.2025r.

·właściwy organ nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów górniczych – pismo znak: KIE.5114.7.2024.MN z dn. 18.11.2024r.

·właściwy organ administracji geologicznej – w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk (wystosowano pismo do Starosty Kieleckiego). - brak odpowiedzi na nasze pismo.

·opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w zakres form ochrony przyrody (pismo znak: WOO-III.614.6.2025.AS z dnia 30 lipca 2025r.

Z uwagi na brak przedmiotowości nie przeprowadzono konsultacji z:

·Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa (brak takich terenów na obszarze rewitalizacji; tereny takie występują na terenie gminy w miejscowościach Bartoszowiny, Trzcianka i Jeleniów),

·ministrem właściwym do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej – brak takich obszarów na terenie Gminy Nowa Słupia,

·właściwego dyrektora urzędu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani (brak takich terenów na obszarze rewitalizacji),

·Komitetem Rewitalizacji, gdyż nie został powołany.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przystąpił także do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał opinię dla projektu „***Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.”*** *wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* (znak pisma: NZ.9022.4.44.2025 z 16.06.2025r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinię dla projektu „***Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Słupia do 2030r.”*** *wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* (znak pisma: WOO-III.410.3.4.2025.AS.2 z dnia 23.05.2025r.)

Po w/w opinii Gminny Program Rewitalizacji wraz z Prognozę oddziaływania na środowisko podlegał konsultacjom społecznym w dniach 23.06.2025 do 23.07.2025 na podstawie zarządzenia 126/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 23 czerwca 2025r.

Dokument został opracowany partycypacyjnie, tj. w szczególności przy udziale mieszkańców, przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych oraz innych interesariuszy rewitalizacji Miasta i Gminy Nowa Słupia. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nr 63/2024 z dnia 28 marca 2024r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które odbyły się w dniach od 2 kwietnia 2024r. do 10 maja 2024r. Dokument podlegał również opiniowaniu przez podmioty wskazane w art. 17 ustawy o rewitalizacji. Zapisy „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nowa Słupia do 2030r.” zostały dostosowane do zmian wynikających z procesu konsultacji oraz opiniowania.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do realizowania procesu rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe, przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Opracowany dokument to również podstawa dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o środki zewnętrzne, w szczególności z programów UE i krajowych na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nowa Słupia do 2030r.” jest uzasadnione.