



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PROTOKÓŁ
odbioru końcowego spisany w dniu 20.05.21 r.

Część I

Nazwa zadania: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach.*”

2. Zamawiający:

Gmina Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia;

3. Wykonawca:

GM STARBUD Sp. z o. o ul. Hutnicza 1 27-200 Starachowice

4. Odbierający ze strony Zamawiającego:

1. Włodzimierz Zaręba- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia,
2. Marek Partyka- Kierownik RGI,
3. Włodzimierz Szczałuba – Zastępca Kierownika RGI,
4. Paweł Wróblewski- Podinspektor ds. budownictwa RGI,
5. Ewelina Brzozowska - Inspektor RGI,
6. Sławomir Bęben– Inspektor Nadzoru,

5. Obecni przy odbiorze ze strony Wykonawcy:

1. Grzegorz Góral.....
2. DOMINIK KOWALSKI.....
- 3.....
- 4.....

6. Data zakończenia robót: 21.04.2021

Część II

7. Podstawa wykonania zadania:

Umową 86/2020 z dnia 12.05.2020 r.

8. Ocena jakości wykonanych robót: dobra

9. Wykonawca udziela 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

10. Zakres rzeczowo – finansowy zadania stanowi dokumentacja powykonawcza.

11. Wartość wykonanych robót jest zgodna z: Umową Nr 87/2020 z dnia 12.05.2020 r., która wynosi 1 801 950,00 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT) słownie złotych: jeden milion osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100

12. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

Uwagi Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Odbierający:

1. *Wojciech Zylka*
2. *Wojciech Zylka*
3. *Włodzisław Szmalida*
4. *Pawel Wroblewski*
5. *E. Brzoza*
6. *mm*

Obecni przy odbiorze ze strony Wykonawcy:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3.
4.